

BITÁCORA N.º 7

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Ventanilla Única
JEFE DE PROYECTO:	Eduardo Apata Tito
INTEGRANTES:	Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce

FECHA DE SESIÓN: 10-10-2025	ASISTENTES: Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce	
DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none"> - Se definió en detalle cada uno de los casos de uso. - Se corrigió los casos de uso. - Se añadieron mas mockups de la aplicación. - Se corrigieron los modelos BPMN. - Se corrigieron los errores obtenidos en el primer avance. 	
SUGERENCIAS	Ninguna	
TEMAS A RESOLVER	<ul style="list-style-type: none"> • Terminar el modelo de datos de la plataforma. 	
META O SPRINT	Meta: Ninguna	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	17-11-2025
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proponer un modelo de datos para la plataforma. <ol style="list-style-type: none"> a. Todos responsables
	TEMAS A TRATAR	<ul style="list-style-type: none"> • Terminar con el informe de avance 2 del proyecto.