



BITÁCORA 6

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

FECHA DE SESIÓN: Semana del 03 de noviembre	ASISTENTES: Leandro Molina, Fabián Orellana	
DESARROLLO	1. Se redactaron las historias de usuario y se desglosaron en tareas específicas para su futura implementación bajo metodología Kanban. 2. Se finalizó el Modelo Entidad-Relación (MER) oficial del sistema, incorporando correcciones de cardinalidades, atributos y jerarquías. 3. Se inició el diseño del modelo relacional basado en el MER. 4. Se avanzó en la integración del modelo de datos con Prisma ORM, definiendo esquemas iniciales	
SUGERENCIAS	1. Revisar consistencia entre los nombres de atributos del modelo relacional y su traducción al esquema de Prisma para evitar redefiniciones. 2. Alinear el diseño del backend con la arquitectura definida.	
TEMAS A RESOLVER	1. Iniciar la configuración del entorno de desarrollo y base de datos. 2. Completar la descripción del modelo de datos y su integración con Prisma ORM. 3. Revisar la división del esquema de Prisma en múltiples archivos.	
META O SPRINT	Terminar la fase de modelamiento y realizar la preparación del backend.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 10 de noviembre
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Completar la estructura de Prisma ORM con los esquemas definidos (RESPONSABLE: Leandro Molina) 2. Organizar las historias de usuario y tareas dentro del tablero Kanban (RESPONSABLE: Ambos) 3. Preparar el entorno de desarrollo (RESPONSABLE: Leandro Molina)
	TEMAS A TRATAR	1. Revisión del esquema Prisma dividido en múltiples archivos. 2. Revisar el entorno de desarrollo de frontend y backend.