



## BITÁCORA 11

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

<b>FECHA DE SESIÓN:</b> Semana del 08 de diciembre	<b>ASISTENTES:</b> Leandro Molina, Fabián Orellana	
<b>DESARROLLO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se continuó con el desarrollo del sistema, completando la implementación de funcionalidades asociadas a los módulos principales.</li><li>2. Se incorporaron ajustes derivados de la retroalimentación del cliente.</li><li>3. Se comenzó con la redacción del informe del Avance 3, registrando los módulos implementados.</li></ol>	
<b>SUGERENCIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mantener una revisión constante de la coherencia entre la implementación y los requisitos definidos.</li><li>2. Continuar documentando las pruebas realizadas para respaldar el cierre del Avance 3.</li></ol>	
<b>TEMAS A RESOLVER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Completar los últimos ajustes funcionales pendientes del sistema.</li><li>2. Consolidar los resultados de las pruebas funcionales realizadas.</li><li>3. Preparar el sistema y la documentación para el cierre formal del Avance 3.</li></ol>	
<b>META O SPRINT</b>	Avanzar en la implementación funcional del sistema y preparación del cierre de avance 3	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	Semana del 15 de diciembre
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Finalizar funcionalidades del sistema (<b>RESPONSABLE:</b> Ambos)</li><li>2. Realizar pruebas funcionales del sistema (<b>RESPONSABLE:</b> Ambos)</li><li>3. Realizar documentación para el avance 3 (<b>RESPONSABLE:</b> Ambos)</li></ol>
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisión del estado general del sistema previo al cierre del Avance 3.</li><li>2. Planificación del cierre formal del Avance 3.</li></ol>