

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4782	Grupo 4 A	Feature	In Progress	Normal	Informe Final		12/13/2024 07:49 AM
4781	Grupo 4 A	Feature	In Progress	Normal	Presentacion Final		12/13/2024 07:45 AM
4780	Grupo 4 A	Feature	Resolved	Normal	Interfaz Grafica v.1		12/13/2024 07:41 AM
4779	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Presentación final		12/13/2024 12:12 AM
4778	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Informe 3		12/13/2024 12:12 AM
4777	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Etapas 3		12/13/2024 12:12 AM
4776	Grupo 4 B	Feature	New	Normal	Presentación Final	ariel colque	12/12/2024 12:27 PM
4775	Grupo 4 B	Feature	New	High	Informe final	brandon jalanoca	12/12/2024 12:26 PM
4774	Grupo 4 B	Feature	New	High	Manual de Usuario	ariel colque	12/12/2024 12:27 PM
4773	Grupo 4 B	Feature	New	High	Pruebas Finales del Robot	rafael nakata	12/12/2024 12:27 PM
4772	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Manual de usuario		12/11/2024 10:40 PM
4771	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Redacción informe Final		12/11/2024 10:40 PM
4770	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Documentación		12/11/2024 10:39 PM
4769	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Revisión del diseño de la GUI		12/11/2024 10:42 PM
4768	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	GUI		12/11/2024 10:42 PM
4767	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Pruebas		12/11/2024 10:41 PM
4766	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Revisión del diseño		12/11/2024 10:36 PM
4765	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Robot		12/11/2024 10:36 PM
4764	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Fase 3		12/11/2024 10:38 PM
4763	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Informe Final		12/12/2024 06:49 PM
4762	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Presentación Final		12/12/2024 06:49 PM
4761	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Presentación III		12/10/2024 03:23 AM
4760	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento		12/10/2024 03:19 AM
4759	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Luz		12/10/2024 03:16 AM
4758	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Ph		12/10/2024 03:16 AM
4757	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Temperatura		12/10/2024 03:16 AM
4756	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Cámara		12/10/2024 03:15 AM
4755	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Modulos		12/10/2024 03:16 AM
4754	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Creación Interfaz		12/10/2024 03:12 AM
4752	Grupo 4 A	Feature	Resolved	Normal	Diseño Interfaz v3		12/13/2024 07:35 AM
4751	RAcuerpoPlastinado	Bug	New	Normal	Agregar rotulaciones	David Orellana	12/05/2024 06:42 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4750	RAcuerpoPlastinado	Bug	New	Normal	Pruebas de modelos AR	David Orellana	12/05/2024 06:41 PM
4749	RAcuerpoPlastinado	Bug	New	Normal	Mostrar avance final.	David Orellana	12/05/2024 06:38 PM
4748	Codelco	Support	New	Normal	Se agregan datos faltantes a la fuente de datos		12/06/2024 10:07 AM
4747	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento		12/02/2024 11:45 PM
4746	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Creación poster		12/02/2024 11:46 PM
4745	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Implementación		12/02/2024 11:48 PM
4737	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Creación de poster	Andrea Navia	12/02/2024 10:18 PM
4736	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	poster		12/02/2024 09:23 PM
4735	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	manual de usuario		12/02/2024 09:23 PM
4734	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Instalación de sensor NPK		12/01/2024 09:09 PM
4733	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Modulos		12/01/2024 09:08 PM
4732	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Creación poster(afiche)		12/02/2024 11:19 PM
4731	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Redaccion de Manual de Usuario		12/02/2024 11:18 PM
4730	Grupo 6A-2024	Feature	New	Normal	Instalar el S.O. a la Raspberry Pi		11/30/2024 08:22 AM
4729	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Presentación Fase II		11/27/2024 04:15 PM
4728	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Manual de Usuario		12/11/2024 09:04 PM
4727	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Fase 3		12/12/2024 06:49 PM
4726	Grupo 4 A	Feature	Resolved	Normal	Presentacion "Avance del Proyecto"		11/18/2024 08:01 AM
4725	Grupo 4 A	Feature	Resolved	Normal	Informe "Avance del proyecto"		11/18/2024 08:01 AM
4723	Grupo 4 A	Support	Resolved	Normal	Bitacora 11		12/13/2024 07:33 AM
4722	Grupo 4 A	Support	Resolved	Normal	Bitacora 10		11/18/2024 08:00 AM
4721	Grupo 4 A	Support	Resolved	Normal	Bitacora 9		11/18/2024 08:00 AM
4720	Grupo 4 A	Support	Resolved	Normal	Bitacora 8		11/18/2024 08:01 AM
4719	Grupo 3 A	Support	New	Urgent	Finalización del Manual del Proyecto	brandon pizarro	11/17/2024 07:34 PM
4718	Grupo 3 A	Support	New	Urgent	Verificación del Ensamblaje del Robot	catalina ramirez	11/17/2024 06:33 PM
4717	Grupo 3 A	Support	New	Urgent	Evaluación de la Garra	Tiara Canepa	11/17/2024 06:31 PM
4716	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Pruebas de Movilidad del Robot con Ajustes Finales	JEANY ARAVENA	11/17/2024 06:28 PM
4715	Grupo 3 A	Support	New	High	Modificación del Comportamiento del Joystick	Tiara Canepa	11/17/2024 06:26 PM
4714	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Verificación de la Conexión del Mando en la Interfaz Gráfica	JEANY ARAVENA	11/17/2024 06:24 PM
4713	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Lluvia de Ideas para la Organización del Manual	catalina ramirez	11/17/2024 06:21 PM
4712	Grupo 3 A	Support	New	Low	Avances en la Funcionalidad del Código de la Interfaz Gráfica	Tiara Canepa	11/17/2024 06:19 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4711	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Actualización del Prototipo del Robot a Versión V2	JEANY ARAVENA	11/17/2024 05:53 PM
4710	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Pruebas de Precisión en el Mecanismo de la Garra	Tiara Canepa	11/17/2024 05:50 PM
4709	Grupo 3 A	Support	New	Low	Avance en el Manual de Usuario	brandon pizarro	11/17/2024 05:41 PM
4708	Grupo 3 A	Support	New	High	Implementación del Botón "Conectar Mando"	Tiara Canepa	11/17/2024 05:39 PM
4707	Grupo 3 A	Support	New	High	Actualización del Botón "Conexión"	JEANY ARAVENA	11/17/2024 05:37 PM
4706	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Finalización de la Funcionalidad del Botón "Conexión"	Tiara Canepa	11/17/2024 05:35 PM
4705	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Implementación del Botón para "Conexión" y "Desconexión" del Joystick	JEANY ARAVENA	11/17/2024 05:33 PM
4704	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Corrección de las Ruedas del Robot ADA	catalina ramirez	11/17/2024 05:20 PM
4703	Grupo 3 A	Support	New	Low	Avances en el Diseño del Manual	brandon pizarro	11/17/2024 05:14 PM
4702	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Avances en el Diseño Visual de la Interfaz Gráfica	Tiara Canepa	11/17/2024 05:12 PM
4701	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Rediseño de la Interfaz Gráfica	JEANY ARAVENA	11/17/2024 05:04 PM
4700	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 14	brandon pizarro	11/17/2024 04:51 PM
4699	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 13	catalina ramirez	11/17/2024 04:51 PM
4698	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 12	brandon pizarro	11/17/2024 04:51 PM
4697	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 11	catalina ramirez	11/17/2024 04:51 PM
4696	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 10	brandon pizarro	11/17/2024 04:50 PM
4695	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 9	catalina ramirez	11/17/2024 04:42 PM
4694	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 8	brandon pizarro	11/17/2024 04:41 PM
4693	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 7	catalina ramirez	11/17/2024 04:50 PM
4692	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 6	brandon pizarro	11/17/2024 04:50 PM
4691	Grupo 3 A	Support	New	Immediate	1° Informe Técnico Inicial	Tiara Canepa	11/17/2024 04:33 PM
4690	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Implementación Beta del Control del Robot con Joystick	JEANY ARAVENA	11/17/2024 04:24 PM
4689	Grupo 3 A	Support	New	Urgent	1° Presentación	catalina ramirez	11/17/2024 04:16 PM
4688	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Informe 2		11/17/2024 12:13 AM
4687	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Se inician pruebas de rendimiento y respuesta del EV3.		11/17/2024 12:15 AM
4686	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Se realiza un test de eficiencia de "La Garra".		11/17/2024 12:14 AM
4685	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Test de eficiencia exitoso.		11/17/2024 12:15 AM
4684	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Revisión del código completa, ahora toca evaluar su eficiencia.		11/17/2024 12:16 AM
4683	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Revisión del código EV3 para corregir posibles errores.		11/17/2024 12:16 AM
4682	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Testing de corrección		11/17/2024 12:14 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4681	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Diseño del EV3 finalizado y considerado versión definitiva		11/17/2024 12:17 AM
4680	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	"La Garra" se modifica para levantar objetos más pesados.		11/17/2024 12:16 AM
4679	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Integración del "Motor largo" al diseño del EV3		11/17/2024 12:16 AM
4678	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Nuevo rediseño del EV3 que mejora la movilidad y agarre.		11/17/2024 12:16 AM
4677	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Diseño y armado del EV3		11/17/2024 12:18 AM
4676	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Presentación 2		11/17/2024 12:13 AM
4675	Grupo 4 B	Feature	New	Normal	Codificación del Server	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
4674	Grupo 4 B	Feature	New	Normal	Desarrollo de las funciones	rafael nakata	11/16/2024 03:11 PM
4673	Grupo 4 B	Feature	New	Normal	Creación del Servidor	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
4672	Grupo 4 B	Feature	New	Urgent	Presentación	ariel colque	12/12/2024 12:27 PM
4671	Grupo 4 B	Feature	New	Urgent	Informe	brandon jalanoca	11/16/2024 02:56 PM
4670	Grupo 4 B	Feature	New	High	Implementación del Diseño Final	joaquin jelves	11/16/2024 04:28 PM
4669	Grupo 4 B	Feature	New	Normal	Ideas y Pruebas de Diseño	tomas carvajal	11/16/2024 04:26 PM
4668	Grupo 4 B	Feature	New	High	Rediseño del Robot	joaquin jelves	11/16/2024 04:22 PM
4667	Grupo 4 B	Feature	New	High	Diseño	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
4666	Grupo 4 B	Feature	New	High	Codificación	rafael nakata	11/16/2024 04:18 PM
4665	Grupo 4 B	Feature	New	High	Producción de Interfaz	rafael nakata	12/12/2024 12:28 PM
4664	Grupo 4 B	Feature	New	Normal	Bitácoras	brandon jalanoca	12/12/2024 12:26 PM
4661	Grupo 2 B	Feature	New	Normal	Unión entre la interfaz, servidor y robot		12/13/2024 12:10 AM
4660	Grupo 2 B	Feature	New	Normal	Interfaz		12/13/2024 12:10 AM
4659	Grupo 2 B	Feature	New	Normal	Servidor		12/13/2024 12:10 AM
4658	Grupo 2 B	Feature	New	Normal	Informe 2		12/13/2024 12:09 AM
4657	Grupo 2 B	Feature	New	Normal	Codificación 2		12/13/2024 12:10 AM
4655	Grupo 2 B	Feature	New	Normal	Diseño de la interfaz		11/13/2024 10:58 PM
4654	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Tareas 2		11/13/2024 10:56 PM
4653	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	instalación relé		12/02/2024 10:44 PM
4652	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	instalación sensores de vibracion		12/02/2024 10:43 PM
4651	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	instalación servoMotor		11/27/2024 03:57 PM
4650	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	instalacion de luces emergencia		12/02/2024 10:44 PM
4649	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	relé(Corte suministro de enegia)13-16		12/02/2024 10:44 PM
4648	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	sensorVibración(detector sismo)12-14		12/02/2024 10:45 PM
4647	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	servoMotor(Abrir Puertas)		11/13/2024 03:50 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4646	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Led(Luces de emergencia)		12/02/2024 10:42 PM
4645	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Instalación maqueta		12/02/2024 10:44 PM
4644	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Modulos		12/02/2024 10:45 PM
4643	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Creación Interfaz		11/27/2024 03:56 PM
4642	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Creación poster(Afiche)		12/02/2024 10:41 PM
4641	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Redacción manual usuario		12/02/2024 10:41 PM
4640	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Informe final		12/02/2024 10:42 PM
4639	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Pruebas Funcionamiento		12/02/2024 10:42 PM
4638	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Implementación		12/02/2024 10:45 PM
4637	Grupo 6A-2024	Feature	New	Normal	Crear el servidor		11/28/2024 07:21 PM
4636	Grupo 6A-2024	Feature	New	Normal	Programar el sistema		11/28/2024 07:21 PM
4634	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Presentación final		12/02/2024 11:10 PM
4633	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe final		12/02/2024 11:09 PM
4632	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Manual de usuario		12/02/2024 11:09 PM
4631	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Producto final	pablo varas	12/02/2024 11:10 PM
4630	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe Fase 3		12/02/2024 11:10 PM
4629	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe 1		11/12/2024 10:26 AM
4628	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Asignación de roles	brayan garcia	11/12/2024 10:15 AM
4627	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Gestión de Riesgos	brayan garcia	11/12/2024 10:13 AM
4626	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Estimación de costos	brayan garcia	11/12/2024 10:09 AM
4625	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Solucion		11/12/2024 10:05 AM
4624	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Problematica	brayan garcia	11/12/2024 10:02 AM
4623	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Modelo Esquematico	pablo varas	11/12/2024 09:59 AM
4615	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Implementación de interfaz		12/02/2024 11:19 PM
4614	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Informe III		12/02/2024 11:18 PM
4606	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Herramientas y tecnicas	Tihare Cabello	11/05/2024 12:46 PM
4605	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Diseño de interfaz	Liliana Galvez	11/05/2024 12:47 PM
4604	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Diagrama de Clases	Tihare Cabello	11/05/2024 12:46 PM
4603	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Creacion Diagrama de Secuencia	Cristian Huanca	11/05/2024 12:46 PM
4602	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Creacion Casos de Uso	byron santibanez	11/05/2024 12:48 PM
4601	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Especificación de requerimientos	Tihare Cabello	11/05/2024 12:47 PM
4600	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Arquitectura Cliente-Servidor	Cristian Huanca	11/05/2024 12:47 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4599	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Diseño	Liliana Galvez	11/05/2024 12:47 PM
4598	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Analisis	Cristian Huanca	11/05/2024 12:48 PM
4597	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Planificacion	Tihare Cabello	11/05/2024 12:48 PM
4596	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y amigable.		11/05/2024 06:02 AM
4595	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Configurar y programar sensores de temperatura y movimiento en la Raspberry Pi.		11/05/2024 06:02 AM
4594	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Implementar pruebas de funcionalidad para cada componente del sistema		11/05/2024 06:02 AM
4593	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollar un algoritmo de detección de heces mediante la cámara		11/05/2024 06:02 AM
4592	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Programar el control de ventiladores		11/05/2024 06:01 AM
4591	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Configurar Conexión Raspberry Pi - Smartphone		11/05/2024 05:50 AM
4590	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Estudiar librería Tkinter		11/05/2024 05:44 AM
4589	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollo 2da Presentación		11/05/2024 05:42 AM
4588	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Fase III - Implementación del Proyecto		12/02/2024 10:18 PM
4587	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Realización 2do Informe		11/05/2024 05:40 AM
4586	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Estudio Fase de Planificación		11/05/2024 05:39 AM
4585	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Estudio Raspberry PI, cuidados y recomendaciones		11/05/2024 05:37 AM
4584	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Instalación SO Raspberry Pi		11/05/2024 05:12 AM
4583	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Diseño base de la interfaza de usuario		11/05/2024 01:56 AM
4582	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Programación de sistema		12/02/2024 11:18 PM
4581	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Fase III: Implementación		12/02/2024 11:40 PM
4580	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Teclado Matricial		11/03/2024 12:56 PM
4579	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Sensor Huella digital		11/03/2024 12:56 PM
4578	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Cerradura Eléctrica		11/03/2024 12:56 PM
4577	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Servo Motor		11/03/2024 12:55 PM
4576	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Luces Leds		11/03/2024 01:01 PM
4575	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Pantalla Azul		11/03/2024 12:58 PM
4574	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Desarrollo sensores		11/04/2024 05:26 PM
4573	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Poster		11/03/2024 12:49 PM
4572	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Manual Usuario		11/03/2024 12:49 PM
4571	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Desarrollo Informe Informe Final		11/03/2024 12:48 PM
4570	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Corrección Informe I		11/03/2024 12:46 PM
4569	Grupo 2A-2024	Bug	New	Normal	Entregables Finales		11/04/2024 05:27 PM
4563	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Reporte de Revisión		11/04/2024 05:32 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4562	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Módulos Implementados		11/04/2024 05:32 PM
4561	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Modelo de Implementación		11/04/2024 05:31 PM
4560	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura (vista desde los módulos del caso de uso)		11/04/2024 05:32 PM
4559	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Plan de Integración		11/04/2024 05:32 PM
4558	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura con respecto a los modelos.		11/03/2024 01:00 PM
4557	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Modelo de Interacción (Diagrama de secuencia, o flujo de las acciones)		11/03/2024 01:00 PM
4556	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Modelo de Diseño (Diagrama de clases)		11/03/2024 01:00 PM
4555	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Especificación de Requerimientos		11/03/2024 12:59 PM
4554	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Documento de Diseño de Interface Usuario		11/03/2024 12:59 PM
4553	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura (vista del modelo diseño)		11/03/2024 12:59 PM
4552	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Modelo de Diseño (Caso de uso general)		11/03/2024 12:58 PM
4551	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Implementación		11/04/2024 05:32 PM
4550	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Diseño		11/03/2024 01:00 PM
4549	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Análisis		11/03/2024 12:59 PM
4548	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Herramientas y Técnicas		11/03/2024 01:01 PM
4547	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Planificación de procesos Técnicos		11/03/2024 01:00 PM
4546	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Creación Informe II	Fabian Quezada	11/03/2024 01:01 PM
4545	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de aceptacion con el cliente		12/05/2024 03:11 PM
4544	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Realizar pruebas integradas del sistema		12/05/2024 03:12 PM
4543	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Desarrollar la funcionalidad para liberar calzos		12/05/2024 03:11 PM
4542	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Implementar la modificacion de calzos asignandos		12/05/2024 03:11 PM
4541	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Desarrollar la funcionalidad para asignar calzos automaticamente		11/03/2024 11:24 AM
4540	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Implementar el registro de ingreso de camiones		11/03/2024 11:22 AM
4539	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Diseño del Sistema (Diagramas, C.U.S)		11/03/2024 11:18 AM
4538	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Definicion de Requisitos Finales		11/03/2024 11:16 AM
4537	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Planificacion del Proyecto		11/03/2024 11:16 AM
4536	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Definicion del Proyecto		11/03/2024 11:15 AM
4535	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Uso inicial de raspberry pi	Cesar Jimenez	11/04/2024 01:17 AM
4534	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Fijar arquitectura proyecto	Cesar Jimenez	11/01/2024 07:28 PM
4533	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Diseño interfaz de usuario	Ignacio Garrido	11/04/2024 01:17 AM
4532	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Creación de los casos de uso	Andrea Navia	11/04/2024 01:16 AM
4531	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Creacion de requerimientos	Ignacio Garrido	11/01/2024 07:26 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4519	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Conectividad VNC	Cristian Huanca	10/29/2024 04:54 PM
4518	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Creación de boceto de interfaz de usuario		11/01/2024 03:21 PM
4517	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Realizar casos de uso		11/01/2024 03:20 PM
4516	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Establecer arquitectura		11/01/2024 03:20 PM
4515	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Establecer requerimientos		11/01/2024 03:20 PM
4514	Codelco	Support	New	Normal	Reorganización de la fuente de datos		12/03/2024 12:35 AM
4513	RAcuerpoPlastinado	Bug	New	Normal	5ta reunion-Mostrar avances	David Orellana	12/05/2024 06:32 PM
4512	RAcuerpoPlastinado	Bug	New	High	3ra Sesion de trabajo-Implementacion RA	David Orellana	12/05/2024 06:32 PM
4510	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Realizar diseño de arquitectura del proyecto		11/04/2024 10:04 PM
4509	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Hacer casos de uso relacionados		11/04/2024 10:04 PM
4508	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Hacer caso de uso general		11/04/2024 10:05 PM
4507	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Pruebas		01/20/2025 08:00 PM
4505	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Programar movilidad autonoma		12/02/2024 11:08 PM
4504	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Implementacion		12/02/2024 11:09 PM
4503	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Presentación Informe 2		11/12/2024 10:39 AM
4502	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Modelos de interaccion		11/12/2024 10:32 AM
4501	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Interfaz Grafica de Usuario		11/12/2024 10:36 AM
4500	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Modelos de diseño		11/12/2024 10:32 AM
4499	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Correcciones de informe 1		11/12/2024 10:28 AM
4498	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe fase 2		11/12/2024 10:39 AM
4496	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Presentación del informe		10/24/2024 10:21 AM
4495	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe fase 1		11/12/2024 10:02 AM
4492	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Implementación casos de uso		11/04/2024 06:54 PM
4491	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Corrección Entrega Informe 1		11/04/2024 06:54 PM
4490	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Conexión a la Rasperry PI		10/22/2024 10:25 AM
4489	Grupo 4 A	Feature	Resolved	Normal	Programacion v.3		12/13/2024 07:35 AM
4488	Grupo 4 A	Feature	Resolved	High	Diseño y armado de la version v.3	alex munoz	11/11/2024 08:20 AM
4487	Grupo 4 A	Feature	Resolved	High	Proyecto v.3		12/13/2024 07:42 AM
4486	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Conexion remota al rasperry pi 3	Cristian Sanchez	10/16/2024 03:52 PM
4477	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Interfaz de usuario		12/02/2024 09:24 PM
4476	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Presentar El informe III		12/02/2024 09:24 PM
4475	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Informe III		12/02/2024 09:24 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4474	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Sincronización final		12/02/2024 09:25 PM
4473	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Configuración de la interfaz		12/02/2024 09:25 PM
4472	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Pruebas de funcionamiento		12/02/2024 09:25 PM
4471	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Parte III		12/02/2024 09:25 PM
4470	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Ensamblar la maqueta con Raspberry		12/02/2024 09:26 PM
4469	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Presentar El informe II		11/04/2024 10:03 PM
4468	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Realizar el Informe II		11/04/2024 10:03 PM
4467	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Estudio de raspberry Pi		12/02/2024 09:27 PM
4466	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Estudio de los sensores		12/02/2024 09:26 PM
4465	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Poster promocional		12/10/2024 03:21 AM
4463	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Manual de usuario		12/10/2024 03:21 AM
4461	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Informe III		12/10/2024 03:20 AM
4456	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Presentación II		11/03/2024 05:18 PM
4454	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Informe II		11/03/2024 05:18 PM
4453	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Instalacion del SO	Cristian Sanchez	10/16/2024 02:55 PM
4452	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Fase 3		12/10/2024 03:23 AM
4451	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Conexion de sensores		11/04/2024 06:54 PM
4450	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Informe II		11/04/2024 06:55 PM
4447	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Fase II - Inicio del Proyecto		11/05/2024 05:40 AM
4446	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Termino y entrega del informe de avance		10/01/2024 09:53 AM
4444	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Bitácora Semanal		11/13/2024 10:48 PM
4443	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Etapas 2		12/13/2024 12:10 AM
4442	Grupo 1B-2024	Bug	New	Normal	Presentación Fase II		12/02/2024 11:35 PM
4441	Grupo 1B-2024	Bug	New	Normal	Arreglar detalles finales		12/02/2024 11:35 PM
4440	Grupo 1B-2024	Feature	New	Normal	Confección Interfaz Gráfica		12/02/2024 11:35 PM
4439	Grupo 1B-2024	Feature	In Progress	Immediate	Programación	Manuel Lopez Muñoz	12/02/2024 11:35 PM
4436	Grupo 1B-2024	Feature	New	High	Informes		12/02/2024 11:34 PM
4435	Grupo 1B-2024	Feature	New	Normal	Informe Fase III	Sebastian Cayupi	12/02/2024 11:34 PM
4434	Grupo 1B-2024	Feature	New	Normal	Tabla de Riesgos	Sebastian Cayupi	10/01/2024 01:58 AM
4433	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Determinar solución al problema seleccionado		10/01/2024 01:46 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4432	Grupo 1B-2024	Feature	New	Normal	Arreglar detalles	Sebastian Cayupi	10/01/2024 01:45 AM
4431	Grupo 1B-2024	Feature	New	Normal	Inicialización del informe	Sebastian Cayupi	10/01/2024 01:58 AM
4430	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollo Presentación Informe I		10/01/2024 01:42 AM
4426	Grupo 1B-2024	Feature	New	Normal	Confección Base Datos		12/02/2024 11:35 PM
4425	Grupo 1B-2024	Feature	New	Normal	Informe Fase II	Sebastian Cayupi	11/05/2024 01:26 AM
4422	Grupo 1B-2024	Feature	Resolved	Normal	Presentación Fase I	Juan Meneses	11/05/2024 01:26 AM
4421	Grupo 1B-2024	Feature	New	Immediate	Conexión al lector de huellas	Manuel Lopez Muñoz	11/05/2024 01:24 AM
4419	Grupo 1B-2024	Feature	New	High	Instalar SO en Raspberry	Manuel Lopez Muñoz	10/01/2024 01:08 AM
4418	Grupo 1B-2024	Feature	New	High	Preparar Presentación	Sebastian Cayupi	10/01/2024 01:53 AM
4417	Grupo 1B-2024	Feature	New	High	Informe Fase I	Sebastian Cayupi	11/05/2024 01:26 AM
4400	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Fase III		12/02/2024 11:39 PM
4398	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Desarrollar informe final		12/02/2024 11:50 PM
4397	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Presentación Informe 2		11/05/2024 01:54 AM
4396	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Desarrollar informe 2		11/05/2024 01:54 AM
4395	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Diseñar Casos de Usos		12/02/2024 11:50 PM
4394	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Realización de la carta gantt		09/30/2024 08:16 PM
4393	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Definir gastos horas hombre		09/30/2024 08:15 PM
4392	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	definir suposiciones		09/30/2024 08:10 PM
4391	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	definir Restricciones		09/30/2024 08:16 PM
4390	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Desarrollo del informe sobre la maqueta		09/30/2024 08:13 PM
4389	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Esamblar la maqueta		09/30/2024 08:13 PM
4388	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	planeación de gastos		09/30/2024 08:14 PM
4386	Parinacoop	Feature	New	Normal	Creación Casos de Uso de Sistema		09/30/2024 01:23 AM
4385	Parinacoop	Feature	New	Normal	Creación diagrama de contexto		09/30/2024 01:23 AM
4384	Parinacoop	Feature	New	Normal	Estudio de contenidos relacionado a la problemática	Fabian Andrés Justo Villalobos	09/30/2024 01:22 AM
4383	RAcuerpoPlastinado	Bug	New	Normal	Término del proyecto	David Orellana	12/05/2024 06:27 PM
4382	RAcuerpoPlastinado	Bug	Resolved	High	2da sesion de trabajo-Reconstruccion Pelvis	David Orellana	11/04/2024 12:17 PM
4381	RAcuerpoPlastinado	Feature	New	High	Desarrollo 2do avance		09/29/2024 11:58 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4380	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Realizar Manual de Usuario	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4379	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Informe Final	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4378	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 2	Jack Torres	12/04/2024 11:36 PM
4377	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 1	Jack Torres	10/04/2024 12:22 PM
4375	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Realizar Pruebas de Funcionamiento	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4374	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Implementar Back-End	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4373	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Implementar Front-End	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4372	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Modelar los datos del proyecto	Jack Torres	12/04/2024 11:36 PM
4371	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar BPMN de los procesos	Jack Torres	10/04/2024 12:22 PM
4370	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar Prototipos	Jack Torres	12/04/2024 11:37 PM
4369	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Seleccionar Herramientas	Jack Torres	09/30/2024 03:23 AM
4367	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Diseñar Diagrama de Caso de Uso	Jack Torres	09/30/2024 03:23 AM
4366	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Diseñar Modelo de Contexto	Jack Torres	09/30/2024 03:22 AM
4365	Codelco	Support	In Progress	Normal	Reparación del modelo en caso de ser necesario		12/03/2024 12:40 AM
4364	Codelco	Support	New	Normal	Pruebas sobre el modelo		12/03/2024 12:37 AM
4363	Codelco	Support	In Progress	Normal	Creacion del modelo de prediccion		12/03/2024 12:38 AM
4362	Codelco	Support	New	Normal	Limpieza de datos de la fuente de datos		11/04/2024 11:43 AM
4361	Codelco	Feature	In Progress	Normal	Análisis de datos		12/03/2024 12:39 AM
4360	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Definición de Requerimientos del Sistema	Jack Torres	09/30/2024 03:22 AM
4359	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Definición de Problema y Solución del Proyecto	Jack Torres	09/30/2024 03:21 AM
4355	Grupo 2 A	Feature	In Progress	Normal	Bitácoras		11/16/2024 11:13 PM
4353	Grupo 2 A	Feature	In Progress	Normal	Fase 2		11/17/2024 12:13 AM
4352	FacOdon-1	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 3		12/05/2024 03:57 AM
4351	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Informe de Avance 2		10/27/2024 07:40 PM
4350	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Informe de Avance 1	Camilo Valenzuela	09/29/2024 05:13 AM
4349	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Creación de informe final	Camilo Valenzuela	01/20/2025 08:05 PM
4348	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Crear manual de usuario	Camilo Valenzuela	01/20/2025 08:05 PM
4347	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Documentación	Camilo Valenzuela	01/20/2025 08:05 PM
4346	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Desarrollo de Back-end		01/20/2025 08:04 PM
4345	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Desarrollo de Front-end	Camilo Valenzuela	01/20/2025 08:04 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4344	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Implementación		01/20/2025 08:04 PM
4343	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Corrección modelos casos de uso y contexto	Camilo Valenzuela	10/27/2024 07:41 PM
4342	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Modelar diagrama ER	Camilo Valenzuela	10/27/2024 07:41 PM
4341	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Seleccionar herramientas de desarrollo	Camilo Valenzuela	10/27/2024 07:41 PM
4340	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Diseñar arquitectura del sistema	Camilo Valenzuela	10/27/2024 07:42 PM
4339	FacOdon-1	Feature	New	Normal	Análisis y diseño		10/27/2024 07:42 PM
4338	FacOdon-1	Feature	Resolved	Normal	Diseñar prototipo de interfaz de usuario	Camilo Valenzuela	10/04/2024 12:31 PM
4337	FacOdon-1	Feature	Resolved	Normal	Diseñar modelo de casos de uso	Camilo Valenzuela	09/29/2024 05:20 AM
4336	FacOdon-1	Feature	Resolved	Normal	Diseñar modelo de contexto		09/29/2024 05:20 AM
4335	FacOdon-1	Feature	Resolved	Normal	Definir requisitos del sistema		09/29/2024 05:19 AM
4334	FacOdon-1	Feature	Resolved	Normal	Identificar problemática y proponer solución	Camilo Valenzuela	09/29/2024 05:18 AM
4332	FacOdon-1	Feature	Resolved	Normal	Planificación	Camilo Valenzuela	10/04/2024 12:30 PM
4331	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Fase 2		11/03/2024 05:18 PM
4330	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Presentación I	Bruno Amestica	09/28/2024 12:58 PM
4329	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Planificación de la gestión de riesgos		09/28/2024 12:04 AM
4327	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Estimar costos		09/28/2024 12:04 AM
4325	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Organización del proyecto		09/28/2024 12:03 AM
4324	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Panorama general		09/28/2024 12:03 AM
4317	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Interfaz grafica v1		09/27/2024 11:28 PM
4315	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Redactar manual de usuario		12/02/2024 11:50 PM
4314	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Presentacion Informe Final		12/02/2024 11:45 PM
4313	Codelco	Feature	New	Normal	Contacto con el cliente		09/27/2024 12:44 PM
4312	Codelco	Feature	In Progress	Normal	Solicitud de documentos al cliente		11/04/2024 11:35 AM
4311	Codelco	Feature	Resolved	Normal	Revisión y finalización de las tablas de requisitos.		09/27/2024 12:35 PM
4310	Codelco	Feature	Resolved	Normal	Tabla de requerimientos		09/27/2024 12:24 PM
4309	Codelco	Feature	Resolved	Normal	Análisis del proyecto		09/27/2024 12:23 PM
4308	RAcuerpoPlastinado	Feature	New	High	1ra Sesión de trabajo-Reconstruccion Torax	David Orellana	11/04/2024 12:16 PM
4306	RAcuerpoPlastinado	Bug	New	Normal	4ta Reunion-Mostrar avances	David Orellana	11/04/2024 12:19 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4305	Grupo 7A-2024	Feature	New	High	Estudiar las características Raspberry-Pi		12/02/2024 11:51 PM
4304	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	ESCENARIO Y ESQUEMA DE SOLUCIÓN		09/26/2024 06:12 PM
4303	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Definición del problema	Jose Escalante	09/26/2024 06:09 PM
4302	Grupo 7A-2024	Feature	In Progress	Normal	Fase I	Cristofer Pinto	10/15/2024 04:39 PM
4301	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Plataforma del robot		11/07/2024 08:44 AM
4300	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Construcción		11/07/2024 08:44 AM
4299	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Movilidad del robot		10/22/2024 08:55 AM
4298	Grupo 5 A	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento	cristobal hernandez	12/13/2024 12:04 AM
4297	Grupo 5 A	Feature	New	Normal	Depuración	cristobal hernandez	12/13/2024 12:33 AM
4296	Grupo 5 A	Feature	New	High	Creación del servidor	cristobal hernandez	12/13/2024 12:29 AM
4295	Grupo 5 A	Feature	New	High	Codificación de los movimientos del robot	cristobal hernandez	11/20/2024 02:10 PM
4283	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Presentacion Fase II		11/05/2024 12:49 PM
4281	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Estudiar las características Rasperry-Pi		10/29/2024 04:54 PM
4279	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Informe II		11/05/2024 12:49 PM
4278	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos de gestión		09/25/2024 03:52 PM
4275	Grupo 7A-2024	Feature	New	High	Prueba de los equipos solicitados		11/05/2024 01:54 AM
4272	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	Fase III		12/02/2024 11:50 PM
4270	Grupo 7A-2024	Feature	Resolved	High	Fase II		12/02/2024 11:51 PM
4269	Grupo 7A-2024	Feature	In Progress	Normal	Desarrollo Informe 1		10/15/2024 04:39 PM
4268	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Presentación de la primera fase		11/03/2024 12:29 PM
4267	Grupo 7A-2024	Feature	New	Normal	LLuvia de ideas del proyecto		09/26/2024 06:16 PM
4259	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Estimación de Costos	Ignacio Garrido	09/30/2024 11:13 PM
4258	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Revisión de Redaccion del Informe del Proyecto		11/04/2024 07:02 PM
4257	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	GUI		11/07/2024 08:43 AM
4256	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Programación		11/07/2024 08:43 AM
4255	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Informe 2		11/07/2024 08:45 AM
4254	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Bitácoras		11/07/2024 08:45 AM
4253	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Documentación		11/07/2024 08:45 AM
4252	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Etapa 2		11/07/2024 08:45 AM
4251	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollo Informe I		10/01/2024 01:41 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4250	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollo modelado 3D		09/24/2024 02:47 AM
4249	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Presentación I - Solución del problema		09/24/2024 02:45 AM
4248	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Planteamiento de problema		09/24/2024 02:42 AM
4247	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Fase I - Planificación del Proyecto		10/01/2024 01:41 AM
4242	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 5	catalina ramirez	09/22/2024 11:35 PM
4241	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Bitácora semana 4	brandon pizarro	09/22/2024 11:34 PM
4237	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Crear poster		11/28/2024 07:22 PM
4236	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Elaborar manual de usuario		11/30/2024 08:16 AM
4235	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Presentar informe III		11/30/2024 11:05 AM
4234	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Redactar informe III		11/28/2024 07:22 PM
4233	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Fase de pruebas		11/28/2024 07:21 PM
4232	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Implementar la arquitectura de comunicación con el celular		11/27/2024 11:27 PM
4231	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Fase III		11/30/2024 11:05 AM
4230	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Presentar informe II		11/09/2024 11:01 AM
4229	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Redactar informe II		11/04/2024 10:57 PM
4228	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Presentar informe I		10/05/2024 08:19 PM
4225	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Elaborar casos de uso		11/04/2024 10:56 PM
4224	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Estudio de hardware		11/01/2024 12:50 PM
4223	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Fase II		11/30/2024 08:22 AM
4222	Grupo 6A-2024	Feature	New	High	Redactar informe I		10/01/2024 02:51 PM
4221	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Solución del proyecto	Andrea Navia	09/30/2024 11:12 PM
4220	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Planteamiento	Ignacio Garrido	09/12/2024 10:49 AM
4219	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Manual de usuario	Cesar Jimenez	12/02/2024 10:15 PM
4218	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Presentación final		12/03/2024 01:26 AM
4217	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Informe final	Ignacio Garrido	12/02/2024 10:15 PM
4216	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Proyecto Final		12/03/2024 01:26 AM
4215	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Fase 3		12/03/2024 01:26 AM
4214	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Presentación 2	Ignacio Garrido	11/04/2024 01:16 AM
4213	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Informe 2	Ignacio Garrido	11/04/2024 01:16 AM
4208	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	realizar prueba de estabilidad con el sensor imu		12/02/2024 11:09 PM
4207	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Fase 2		11/04/2024 01:17 AM
4206	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Planeación del proyecto	Andrea Navia	09/30/2024 11:12 PM
4204	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Presentación I	Ignacio Garrido	09/30/2024 11:10 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4202	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Diseño	Ignacio Garrido	09/30/2024 11:12 PM
4201	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	desarrollo de la funcionalidad de evadir obstáculos		12/02/2024 11:08 PM
4200	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Asignación de roles		09/30/2024 11:12 PM
4199	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Construcción modelo del proyecto	Cesar Jimenez	09/12/2024 10:45 AM
4198	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Informe Inicial	Cesar Jimenez	09/30/2024 11:10 PM
4197	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Construcción maqueta del proyecto	Andrea Navia	09/12/2024 10:45 AM
4196	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	primeros pasos del robot		12/02/2024 11:08 PM
4195	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Instalar ubuntu y ros 2 en el raspberry pi 5		11/12/2024 10:51 AM
4194	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Fase 1		09/30/2024 10:40 PM
4193	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	diseñar y ensamblar la estructura del robot		12/02/2024 11:07 PM
4191	RAcuerpoPlastinado	Feature	New	High	1er Avance del software	David Orellana	11/04/2024 12:16 PM
4190	RAcuerpoPlastinado	Feature	New	Normal	3ra Reunion-Coordinar proximas sesiones de trabajo(fotografias del fantoma y muestra de avances)	David Orellana	10/28/2024 11:43 AM
4189	RAcuerpoPlastinado	Feature	New	Normal	2da Reunión-Confirmacion sobre los requisitos del sistema y firma del cliente	David Orellana	10/28/2024 11:42 AM
4188	RAcuerpoPlastinado	Feature	New	High	1ra Reunion- Acercamiento con el cliente y primera charla de requisitos	David Orellana	10/28/2024 11:40 AM
4187	Grupo 7A-2024	Feature	Resolved	Normal	Creacion de la maqueta		09/26/2024 06:06 PM
4186	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Parte I		09/30/2024 08:16 PM
4185	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Resolución del problema		09/30/2024 07:45 PM
4184	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos de soporte		09/25/2024 03:35 PM
4183	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos técnicos		09/25/2024 03:35 PM
4181	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos		09/25/2024 03:34 PM
4180	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Organización del Proyecto		09/25/2024 03:34 PM
4179	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Referencias		09/25/2024 03:33 PM
4177	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Panorama General		09/25/2024 03:33 PM
4173	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Creación Informe (Plan de proyecto)		09/25/2024 03:52 PM
4172	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Planteamiento de las soluciones		09/10/2024 04:24 PM
4171	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Planteamiento del problema		09/10/2024 04:25 PM
4170	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Parte II		12/02/2024 09:27 PM
4169	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Fase II : Desarrollo		11/27/2024 04:15 PM
4168	Grupo 4A-2024	Bug	New	Normal	Informe I		09/30/2024 08:16 PM
4166	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Modelo 3D (Unity)		09/10/2024 04:31 PM
4165	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Presentación de la solución y modelado del proyecto		09/10/2024 04:22 PM
4164	Grupo 2A-2024	Feature	New	Normal	Fase I : Planificación y diseño del proyecto		11/03/2024 01:02 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4163	Grupo 1A-2024	Feature	Resolved	High	Presentación Plan de proyecto	Tihare Cabello	09/10/2024 04:15 PM
4162	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Informe I	Cristian Sanchez	09/28/2024 12:04 AM
4159	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Comienzo de Redacción de Informe del Proyecto		11/04/2024 07:02 PM
4158	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Termino y Presentacion del Proyecto (Maqueta)		11/04/2024 07:01 PM
4157	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Inicio de la Maqueta		11/04/2024 07:01 PM
4156	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Solución de la Problematica		11/04/2024 07:00 PM
4155	Grupo 2B-2024	Feature	New	Normal	Problematica del Proyecto (Control y Gestión de Parametros de las Naranjas)		11/04/2024 07:00 PM
4145	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Wiki	Andrea Navia	12/03/2024 01:27 AM
4144	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Carta Gantt	Ignacio Garrido	12/03/2024 01:27 AM
4143	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Bitácoras	Ignacio Garrido	12/03/2024 01:27 AM
4142	Grupo 4B-2024	Feature	New	Normal	Documentación del proyecto	Ignacio Garrido	12/03/2024 01:27 AM
4139	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Documentación	kamila diaz	12/12/2024 09:36 PM
4138	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Urgent	Informe 1	andre guerra	11/13/2024 10:43 PM
4137	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Estudio de librerías EV3 MicroPython	fernando diaz	11/13/2024 10:42 PM
4136	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Ingreso al servidor SS.HH	andre guerra	11/13/2024 10:42 PM
4135	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Codificación	fernando diaz	11/13/2024 10:42 PM
4134	Grupo 2 B	Feature	Resolved	High	Carta Gantt	diego pizarro	11/13/2024 10:42 PM
4133	Grupo 2 B	Feature	Resolved	High	Wiki	diego pizarro	11/13/2024 10:42 PM
4132	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Logo	christopher romo	11/13/2024 10:42 PM
4131	Grupo 2 B	Feature	Resolved	High	Diseño Wiki y Carta Gantt		11/13/2024 10:42 PM
4130	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Diseño y Construcción del prototipo final		09/09/2024 11:16 PM
4129	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Conteo de piezas	andre guerra	09/09/2024 11:15 PM
4128	Grupo 2 B	Feature	Resolved	Normal	Tareas		09/09/2024 11:12 PM
4127	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Creación del logo		09/08/2024 05:44 PM
4126	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Organización y diseño		09/08/2024 05:39 PM
4125	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Presentación 1		09/08/2024 05:39 PM
4124	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Librerías		09/24/2024 08:53 AM
4123	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	GUI		09/24/2024 09:11 AM
4122	Grupo 1 B	Feature	New	Normal	Conectividad del robot		09/08/2024 05:21 PM
4121	Grupo 3 A	Support	New	High	Integración en progreso: Control del robot con Joystick de PS3.	Tiara Canepa	09/08/2024 12:59 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4120	Grupo 3 A	Support	New	High	Terminación de la programación para el mando inalámbrico.	JEANY ARAVENA	09/08/2024 12:56 AM
4119	Grupo 3 B	Feature	New	Normal	Exhibición de resultado		12/02/2024 06:10 PM
4118	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Mejora de estructura	martin delsolar	12/02/2024 06:09 PM
4117	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Maximización de eficiencia del código	ivan collao	12/12/2024 07:01 PM
4116	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Seguimiento de modelos	kamila diaz	09/27/2024 11:04 AM
4115	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Urgent	Ensamblaje	kamila diaz	09/27/2024 11:03 AM
4114	Grupo 3 B	Feature	Resolved	High	Diseño de modelos	mayling alvarez	09/14/2024 09:31 PM

...