

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2057	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Backend	Javier Mamani	12/12/2022 11:03 AM
2056	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Frontend	Javier Mamani	12/12/2022 11:03 AM
2055	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Modelado y herramientas de los datos	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2054	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Herramientas, frameworks y el alcance	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2053	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	GitHub y BPMN	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2052	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Diagramas de casos de uso, secuencia, etc	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2051	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Modelo de contexto	Javier Mamani	09/25/2022 10:33 PM
2050	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Actividades y herramientas a utilizar	Javier Mamani	09/25/2022 10:33 PM
2049	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Describir requisitos	Javier Mamani	09/26/2022 01:45 PM
2048	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Objetivos del proyecto	Javier Mamani	09/16/2022 05:57 PM
2047	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Describir problema y solucion	Javier Mamani	09/16/2022 05:55 PM
2046	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Pruebas y entrega producto final	Javier Mamani	12/12/2022 11:02 AM
2045	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Implementacion del sistema	Javier Mamani	12/12/2022 11:03 AM
2044	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Diseñar arquitectura	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2043	Javier-Mamani	Feature	New	Normal	Desarrollar informe plan de proyecto	Javier Mamani	11/14/2022 04:10 PM
1424	Grupo III	Bug	New	Normal	Estudiar entrada y salida de audio	Javier Mamani	12/23/2020 12:58 AM
1423	Grupo III	Bug	New	Normal	Realizar pruebas de funcionamiento	Javier Mamani	01/12/2021 01:24 PM
1421	Grupo III	Bug	New	Normal	Realizar modulo de salida de audio	Javier Mamani	12/23/2020 01:00 AM
1418	Grupo III	Bug	New	Normal	Programación	Javier Mamani	01/12/2021 01:24 PM
1411	Grupo III	Bug	New	Normal	Estudiar lenguaje de programación	Javier Mamani	12/23/2020 12:58 AM
1366	Grupo III	Bug	New	Normal	Realizar wiki	Javier Mamani	12/23/2020 12:56 AM
1356	Grupo III	Bug	New	Normal	Instalación del entorno de programación	Javier Mamani	12/01/2020 04:11 PM
1330	Grupo III	Bug	New	Normal	Estudiar sensor GPS	Javier Mamani	12/01/2020 04:15 PM
1329	Grupo III	Bug	New	Normal	Estudio de sensor	Javier Mamani	12/23/2020 12:58 AM
1323	Grupo III	Bug	New	Normal	Presentación del escenario	Javier Mamani	11/03/2020 09:07 PM
1310	Grupo III	Bug	New	Normal	Establecer problema	Javier Mamani	11/03/2020 04:04 PM
1307	Grupo III	Bug	New	Normal	Estudio de la problemática propuesta	Javier Mamani	11/03/2020 09:05 PM
739	Grupo 2 2019	Feature	New	Urgent	6.4. Implementar wiki del proyecto	Javier Mamani	12/13/2019 09:10 PM