

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2145	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Realizar correcciones del avance 1	Angelina Orozco	11/04/2022 09:47 PM
2143	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Describir casos de usos	Angelina Orozco	11/06/2022 10:39 PM
2142	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Diseñar el diagrama de caso de uso	Angelina Orozco	11/04/2022 09:55 PM
2140	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Realizar correcciones de errores	Angelina Orozco	12/18/2022 05:31 PM
2139	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de funcionamiento	Angelina Orozco	12/18/2022 05:29 PM
2135	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Diseñar la arquitectura del sistema	Angelina Orozco	11/04/2022 09:54 PM
2109	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Implementar front-end	Angelina Orozco	12/18/2022 05:27 PM
2106	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Bosquejar aspecto iniciales de front-end	Angelina Orozco	10/02/2022 05:11 PM
2065	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Seleccionar herramientas a utilizar	Angelina Orozco	10/01/2022 08:08 PM
2062	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Describir los requisitos del sistema	Angelina Orozco	09/20/2022 07:23 PM
2059	Angelina-Benjamin	Feature	New	Normal	Documentacion del plan de proyecto (avance 1)	Angelina Orozco	10/02/2022 04:51 PM
1443	Grupo II	Feature	New	Normal	Realizar el informe Final	Angelina Orozco	01/07/2021 09:09 PM
1402	Grupo II	Feature	New	Normal	Codigo de Voz a texto	Angelina Orozco	01/06/2021 11:20 AM
1401	Grupo II	Feature	New	Normal	Codigo del texto a Voz	Angelina Orozco	11/24/2020 04:52 PM
1399	Grupo II	Feature	New	Normal	Implementación de la interfaz	Angelina Orozco	01/06/2021 11:20 AM
1377	Grupo II	Feature	New	Normal	Diseño de la Interfaz	Angelina Orozco	12/22/2020 04:09 PM
1277	Grupo II	Support	New	Normal	Pruebas con el Smartphone	Angelina Orozco	01/07/2021 09:14 PM
1264	Grupo II	Feature	New	Normal	Diseño de la Aplicacion	Angelina Orozco	12/22/2020 04:09 PM
1224	Grupo II	Feature	New	Normal	Realizar el informe de avance 1	Angelina Orozco	11/10/2020 02:52 PM
1222	Grupo II	Feature	New	Normal	Documentación del Proyecto	Angelina Orozco	01/11/2021 06:09 PM
1221	Grupo II	Feature	New	Normal	Realizar el diseño de los escenarios	Angelina Orozco	11/03/2020 05:20 PM
1220	Grupo II	Feature	New	Normal	Planteamiento del Escenario	Angelina Orozco	10/27/2020 05:40 PM
934	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Realizar la presentacion del final del proyecto.	Angelina Orozco	01/06/2020 07:47 PM
930	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Realizar la documentacion de los codigos.	Angelina Orozco	12/19/2019 09:37 PM
929	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Realizar presentacion del avance de proyecto.	Angelina Orozco	12/19/2019 09:36 PM
926	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Realizar la presentacion de la formulacion del proyecto.	Angelina Orozco	12/19/2019 09:33 PM
917	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Calibrar los movimientos del robot (segunda parte).	Angelina Orozco	12/20/2019 11:38 AM
916	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de funcionalidad (segunda parte).	Angelina Orozco	12/20/2019 11:38 AM
915	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Calibrar los movimientos del robot (primera parte).	Angelina Orozco	12/19/2019 08:38 PM
907	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Configuración básica del robot EV3 e Intalación del SO ev3dev.	Angelina Orozco	12/19/2019 08:26 PM