

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1420	Grupo III	Bug	New	Normal	Realizar modulo de entrada de instrucciones por micrófono	Mauricio Mamani	12/23/2020 01:00 AM
1417	Grupo III	Bug	New	Normal	Planificación	Mauricio Mamani	12/01/2020 04:11 PM
1368	Grupo III	Bug	New	Normal	Correccion de informe	Mauricio Mamani	12/23/2020 12:58 AM
1322	Grupo III	Bug	New	Normal	Realizar informe de avance	Mauricio Mamani	12/23/2020 12:57 AM
1318	Grupo III	Bug	New	Normal	Realizar esquema ilustrado	Mauricio Mamani	11/03/2020 04:40 PM
1317	Grupo III	Bug	New	Normal	Realizar escenario experimental	Mauricio Mamani	11/03/2020 04:39 PM
1315	Grupo III	Bug	New	Normal	Documentación del proyecto	Mauricio Mamani	01/12/2021 02:31 PM
883	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	4.2. Realizar interfaz visual	Mauricio Mamani	12/13/2019 09:11 PM
724	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	4.1. Realizar conexión remota	Mauricio Mamani	10/15/2019 09:51 AM
703	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	1.3. Configurar VSCode	Mauricio Mamani	10/01/2019 08:42 AM
701	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	1.2. Hacer contacto con la consola	Mauricio Mamani	10/01/2019 08:41 AM