

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1430	Grupo I	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de funcionalidad.	Ernesto Garcia	01/11/2021 04:43 PM
1428	Grupo I	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de lectura de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:53 PM
1427	Grupo I	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de reconocimiento de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:51 PM
1426	Grupo I	Feature	New	Normal	Implementar la lectura de texto.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:26 PM
1415	Grupo I	Feature	New	Normal	Investigar sobre el software OCR.	Ernesto Garcia	12/19/2020 07:24 PM
905	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Rediseñar el robot (segunda parte).	Ernesto Garcia	12/19/2019 07:50 PM
904	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Rediseñar el robot (primera parte).	Ernesto Garcia	12/19/2019 07:50 PM
903	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Crear diseño del sistema de rotacion.	Ernesto Garcia	12/19/2019 07:45 PM
902	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Buscar diseños de rotacion para la garra del robot.	Ernesto Garcia	12/19/2019 07:41 PM
899	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Crear diseño base del robot "R.S.B.A".	Ernesto Garcia	12/19/2019 07:30 PM
898	Grupo 1 2019	Feature	New	Normal	Diseño del robot llamado "R.S.B.A".	Ernesto Garcia	12/19/2019 07:53 PM