

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1517	FabianRios	Feature	New	Normal	Planificación temporal (Carta Gantt)	Fabian Rios	09/27/2021 05:40 PM
1516	FabianRios	Feature	New	High	Manual de usuario	Fabian Rios	12/23/2021 11:10 AM
1515	FabianRios	Feature	New	High	Confección informe final	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1514	FabianRios	Feature	New	High	Pruebas y análisis	Fabian Rios	12/23/2021 11:11 AM
1513	FabianRios	Feature	New	High	Implementación y refinado del proyecto	Fabian Rios	12/23/2021 11:11 AM
1512	FabianRios	Feature	New	High	Parte 3	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1493	FabianRios	Feature	New	High	Presentación final del proyecto	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1492	FabianRios	Feature	New	High	Parte 4	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1479	FabianRios	Feature	New	Normal	Selección de tecnologías a utilizar	Fabian Rios	11/29/2021 01:33 AM
1476	FabianRios	Feature	New	Urgent	Presentación y Documento de aprobación del cliente	Fabian Rios	10/25/2021 03:21 PM
1475	FabianRios	Feature	New	Normal	Modelado de diagrama BPM de la propuesta	Fabian Rios	10/17/2021 04:18 PM
1474	FabianRios	Feature	New	High	Modelado de diagramas de interacción y comunicación.	Fabian Rios	10/17/2021 04:18 PM
1473	FabianRios	Feature	New	High	Modelado de casos de uso	Fabian Rios	10/17/2021 04:18 PM
1472	FabianRios	Feature	New	High	Modelado de contexto del sistema	Fabian Rios	10/17/2021 04:17 PM
1471	FabianRios	Feature	New	High	Levantamiento de requisitos	Fabian Rios	10/04/2021 03:28 PM
1470	FabianRios	Feature	New	High	Entrevistas con el cliente	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1469	FabianRios	Feature	New	Normal	Título del proyecto, alcances y objetivos	Fabian Rios	10/04/2021 03:29 PM
1467	FabianRios	Feature	New	Normal	Definir problemática	Fabian Rios	09/27/2021 03:36 PM
1465	FabianRios	Feature	New	Urgent	Proyecto - Sistema de monitoreo y control de aforo	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
856	Grupo II	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura del SHC	Fabian Rios	09/09/2019 07:50 PM
624	Grupo II	Feature	New	High	Construcción de maqueta hidropónica	Fabian Rios	09/09/2019 07:26 PM
623	Grupo II	Support	New	Normal	Construcción de diseño digital de SHC	Fabian Rios	08/27/2019 08:05 PM