

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
614	Grupo III	Feature	New	Normal	IX. Justificación de la arquitectura del SHC	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:41 AM
611	Grupo III	Feature	Resolved	Urgent	IV. Construcción de maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:49 AM
610	Grupo III	Feature	Resolved	Normal	III. Justificación del diseño de la maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:51 AM
606	Grupo III	Feature	Resolved	Urgent	Elaboración y analisis de la maqueta experimental	Jorge Fernandez	09/10/2019 10:49 AM
184	Grupo 3	Feature	New	Normal	Programacion de Patrones	Jorge Fernandez	10/21/2017 05:12 PM
94	Grupo 3	Feature	New	Normal	Probar creación de patrones	Jorge Fernandez	10/18/2017 07:28 PM
91	Grupo 3	Feature	New	Normal	Añadir movimiento	Jorge Fernandez	10/18/2017 07:29 PM
36	Grupo 3	Feature	New	Normal	Programacion del robot	Jorge Fernandez	10/22/2017 06:36 PM