

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
97	Grupo 5	Feature	New	Normal	modificación de avance 1	Jari Marchant	10/21/2017 07:09 PM
93	Grupo 5	Feature	New	Normal	Realizar plan proyecto	Jari Marchant	10/03/2017 08:24 AM
71	Grupo 5	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de los tres patrones ya finalizados	Jari Marchant	09/26/2017 09:14 AM
60	Grupo 5	Support	New	Normal	Investigacion sobre manejo del robot de manera remota	Jari Marchant	10/21/2017 07:03 PM
25	Grupo 5	Feature	New	High	Realización de la documentación del proyecto	Jari Marchant	10/21/2017 07:09 PM