

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3429	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Establecer arquitectura	bastian vega	11/28/2023 12:40 PM
3428	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Establecer requerimientos	bastian vega	11/28/2023 11:55 AM
3105	Grupo P2-5	Support	Resolved	Normal	Diseñar backend	bastian vega	12/19/2023 12:43 PM
3104	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Análisis de framework	bastian vega	09/21/2023 06:19 PM
3075	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Prueba III	bastian vega	01/03/2024 11:51 AM
3074	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Prueba II	bastian vega	01/03/2024 11:51 AM
3073	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Prueba I	bastian vega	01/03/2024 11:51 AM
2789	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Presentación maqueta	bastian vega	09/18/2023 07:52 PM
2599	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Depuración de los códigos	bastian vega	01/03/2024 11:50 AM
2596	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento	bastian vega	01/03/2024 11:51 AM
2592	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Programación	bastian vega	01/03/2024 11:50 AM
2449	Grupo P2-5	Feature	New	Normal	Estimar costos	bastian vega	09/21/2023 06:20 PM
1854	Grupo 1 A 2022	Feature	New	Normal	Instalación del sistema operativo ev3dev	bastian vega	09/06/2022 10:53 AM
1850	Grupo 1 A 2022	Feature	New	Normal	Estudio del medio de comunicación con Ev3,diseño de la arquitectura/implementacion de comunicacion remota	bastian vega	10/06/2022 08:33 AM
1847	Grupo 1 A 2022	Feature	New	Normal	Estudio de lenguaje python y ev3dev-lang	bastian vega	09/06/2022 10:46 AM