

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4380	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Realizar Manual de Usuario	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4379	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Informe Final	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4378	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 2	Jack Torres	12/04/2024 11:36 PM
4377	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 1	Jack Torres	10/04/2024 12:22 PM
4375	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Realizar Pruebas de Funcionamiento	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4374	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Implementar Back-End	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4373	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Implementar Front-End	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4372	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Modelar los datos del proyecto	Jack Torres	12/04/2024 11:36 PM
4371	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar BPMN de los procesos	Jack Torres	10/04/2024 12:22 PM
4370	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar Prototipos	Jack Torres	12/04/2024 11:37 PM
4369	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Seleccionar Herramientas	Jack Torres	09/30/2024 03:23 AM
4367	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Diseñar Diagrama de Caso de Uso	Jack Torres	09/30/2024 03:23 AM
4366	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Diseñar Modelo de Contexto	Jack Torres	09/30/2024 03:22 AM
4360	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Definición de Requerimientos del Sistema	Jack Torres	09/30/2024 03:22 AM
4359	FacOdon-2	Feature	Resolved	Normal	Definición de Problema y Solución del Proyecto	Jack Torres	09/30/2024 03:21 AM
1968	Grupo III	Feature	New	Normal	Elaboración de Informe	Jack Torres	09/15/2022 09:55 PM