

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3482	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Implementación de interfaz gráfica	Ignacio Gallardo	12/05/2023 11:13 PM
3481	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Pruebas de conexión interfaz y robot	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:56 PM
3479	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Optimización conexión servidor y cliente	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:48 PM
3478	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Análisis de código	Ignacio Gallardo	12/05/2023 11:10 PM
3477	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Desarrollo interfaz gráfica	Ignacio Gallardo	12/05/2023 11:12 PM
3399	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Comunicacion SSH entre el notebook y el robot	Ignacio Gallardo	12/05/2023 10:27 PM
3376	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Codificacion	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:17 PM
3373	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Estimacion de Costos	Ignacio Gallardo	12/05/2023 10:32 PM
3024	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Desarrollo del codigo para el control del robot	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:08 PM
3023	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Prueba de conexión del servidor y cliente.	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:07 PM
3014	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Pruebas con librerias ev3dev2	Ignacio Gallardo	12/05/2023 09:17 PM
2719	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Instalación de sistema operativo en el robot LEGO EV3	Ignacio Gallardo	12/05/2023 10:27 PM
2714	GRUPO 3 B 2023	Feature	New	Normal	Formateo de SD del EV3	Ignacio Gallardo	12/05/2023 10:13 PM