

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4717	Grupo 3 A	Support	New	Urgent	Evaluación de la Garra	Tiara Canepa	11/17/2024 06:31 PM
4715	Grupo 3 A	Support	New	High	Modificación del Comportamiento del Joystick	Tiara Canepa	11/17/2024 06:26 PM
4712	Grupo 3 A	Support	New	Low	Avances en la Funcionalidad del Código de la Interfaz Gráfica	Tiara Canepa	11/17/2024 06:19 PM
4710	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Pruebas de Precisión en el Mecanismo de la Garra	Tiara Canepa	11/17/2024 05:50 PM
4708	Grupo 3 A	Support	New	High	Implementación del Botón "Conectar Mando"	Tiara Canepa	11/17/2024 05:39 PM
4706	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Finalización de la Funcionalidad del Botón "Conexión"	Tiara Canepa	11/17/2024 05:35 PM
4702	Grupo 3 A	Support	New	Normal	Avances en el Diseño Visual de la Interfaz Gráfica	Tiara Canepa	11/17/2024 05:12 PM
4691	Grupo 3 A	Support	New	Immediate	1 ° Informe Técnico Inicial	Tiara Canepa	11/17/2024 04:33 PM
4121	Grupo 3 A	Support	New	High	Integración en progreso: Control del robot con Joystick de PS3.	Tiara Canepa	09/08/2024 12:59 AM
4022	Grupo 3 A	Support	New	Urgent	Creación del Informe 1 del proyecto.	Tiara Canepa	10/22/2024 10:57 PM
4013	Grupo 3 A	Support	New	Urgent	Finalización de la implementación y comunicación remota estable en EV3.	Tiara Canepa	09/06/2024 12:53 AM
4011	Grupo 3 A	Support	New	Urgent	Conexión SSH por medio de WiFi y la programación de los archivos.	Tiara Canepa	09/06/2024 12:40 AM