

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5255	GRUPO 9	Feature	New	Normal	Informe 1	Matias Agriano	10/17/2025 11:30 PM
5249	GRUPO 9	Feature	New	Normal	Programar movimiento vertical del brazo robótico	Matias Agriano	10/17/2025 11:32 PM
5200	GRUPO 9	Feature	New	Normal	Diseñar la interfaz gráfica	Matias Agriano	10/17/2025 09:50 PM
5197	GRUPO 9	Feature	New	Normal	III. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS	Matias Agriano	10/17/2025 11:35 PM
5195	GRUPO 9	Feature	New	Normal	Profundizar en el funcionamiento del Set	Matias Agriano	10/17/2025 11:27 PM
5185	GRUPO 9	Feature	New	Normal	Redactar el informe inicial	Matias Agriano	10/17/2025 09:41 PM