

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2134	Diego-Berrios	Feature	New	High	ENTREGA DE PROYECTO.	Diego Berrios	12/14/2022 09:15 PM
1929	Diego-Berrios	Feature	New	High	DESARROLLO E IMPLEMENTACION.	Diego Berrios	12/14/2022 09:15 PM
1928	Diego-Berrios	Feature	New	High	DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE.	Diego Berrios	11/07/2022 05:18 PM
1927	Diego-Berrios	Feature	New	High	DESARROLLO DE INFORME.	Diego Berrios	09/26/2022 04:48 PM
1353	Grupo IV	Feature	New	High	Pruebas	Diego Berrios	01/03/2021 05:53 PM
1352	Grupo IV	Feature	New	High	Implementación	Diego Berrios	01/03/2021 05:50 PM
325	Grupo 1 2018	Feature	New	Normal	Prueba Final	Diego Berrios	11/29/2018 08:47 AM
324	Grupo 1 2018	Feature	New	Normal	Prueba 4	Diego Berrios	11/08/2018 08:22 AM
320	Grupo 1 2018	Feature	New	Normal	Programación de la Interfaz EV3	Diego Berrios	11/29/2018 08:46 AM
316	Grupo 1 2018	Feature	New	Normal	Prueba 3	Diego Berrios	10/25/2018 02:58 PM
314	Grupo 1 2018	Feature	New	Normal	Prueba 2	Diego Berrios	10/02/2018 08:26 AM
313	Grupo 1 2018	Feature	New	Normal	Prueba 1	Diego Berrios	09/06/2018 09:08 AM
312	Grupo 1 2018	Bug	New	Normal	Pruebas	Diego Berrios	11/29/2018 08:47 AM
261	Grupo 1 2018	Feature	New	Normal	Adaptación del Movimiento del Robot	Diego Berrios	09/27/2018 10:01 AM
212	Grupo 1 2018	Feature	New	Normal	Armado del Robot EV3	Diego Berrios	08/30/2018 09:05 AM
135	Grupo 4	Feature	New	High	Programación.	Diego Berrios	12/06/2017 05:10 PM
127	Grupo 4	Feature	New	Normal	Desarrollo del informe.	Diego Berrios	12/06/2017 05:10 PM
125	Grupo 4	Feature	New	Normal	Puebas y actualizaciones.	Diego Berrios	12/06/2017 05:11 PM