

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4545	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de aceptacion con el cliente		12/05/2024 03:11 PM
4544	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Realizar pruebas integradas del sistema		12/05/2024 03:12 PM
4543	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Desarrollar la funcionalidad para liberar calzos		12/05/2024 03:11 PM
4542	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Implementar la modificacion de calzos asigandos		12/05/2024 03:11 PM
4541	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Desarrollar la funcionalidad para asignar calzos automaticamente		11/03/2024 11:24 AM
4540	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Implementar el registro de ingreso de camiones		11/03/2024 11:22 AM
4539	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Diseño del Sistema (Diagramas, C.U.S)		11/03/2024 11:18 AM
4538	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Definicion de Requisitos Finales		11/03/2024 11:16 AM
4537	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Planificacion del Proyecto		11/03/2024 11:16 AM
4536	AntePuertoArica	Feature	New	Normal	Definicion del Proyecto		11/03/2024 11:15 AM