

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1448	Grupo IV	Feature	New	High	Desarrollo de informe Final	Gustavo Olivares	01/07/2021 05:14 AM
1447	Grupo IV	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe de avance II	Gustavo Olivares	01/07/2021 10:28 AM
1442	Grupo IV	Feature	New	Normal	Investigación e implementación de la interfaz	Gustavo Olivares	01/03/2021 05:51 PM
1441	Grupo IV	Feature	New	High	Investigación e implementación del algoritmo para la corrección de colores	Kevin Rodriguez	01/03/2021 05:50 PM
1398	Grupo IV	Feature	New	Normal	Realizar descripción de la interfaz	Gustavo Olivares	12/23/2020 12:16 AM
1397	Grupo IV	Feature	New	High	Diseño final de la interfaz	Gustavo Olivares	11/24/2020 03:41 PM
1396	Grupo IV	Feature	New	Normal	Diseñar bocetos de la interfaz	Gustavo Olivares	11/24/2020 03:41 PM