

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
865	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	2.10 Wiki	Katia Layi	10/15/2019 09:03 AM
864	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	2.7 Informe proyecto final	Katia Layi	12/18/2019 07:50 PM
863	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	2.8 Presentación de proyecto final	Sebastian Torres	12/18/2019 07:50 PM
862	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	2.6 Presentación de avance del proyecto	Sebastian Torres	10/15/2019 09:04 AM
823	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	4.3 Prueba de todos los movimientos.	Patricio Gutierrez	10/10/2019 10:59 AM
821	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	4.2 Unión de movimientos	Marco Chayo	10/10/2019 10:58 AM
718	Proyecto I 2019	Feature	New	Normal	4. Pruebas finales		08/29/2019 11:00 AM
697	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	4.1 Programación de la pinza.	Patricio Gutierrez	10/10/2019 10:58 AM
696	Grupo 5 2019	Feature	In Progress	Normal	4. Implementación de instrucciones y movimientos complementarios.	Patricio Gutierrez	10/15/2019 08:19 AM
695	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	3.4 Probar movimientos básicos.	Adolfo Navea	10/10/2019 10:57 AM
693	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	3.3 Código base.	Patricio Gutierrez	10/10/2019 10:57 AM
689	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	3.2 Programación y conexión con EV3dev.	Marco Chayo	10/10/2019 10:53 AM
686	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	3.1 Búsqueda de información sobre el lenguaje Python.	Patricio Gutierrez	10/10/2019 10:53 AM
685	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	3. Programar e implementar movimientos básicos.	Marco Chayo	09/10/2019 08:49 AM
684	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	1.4 Decoración.	Katia Layi	10/10/2019 10:53 AM
683	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	1.3 Construcción de la pinza.	Adolfo Navea	10/10/2019 10:52 AM
682	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	1.2 Construcción de partes básicas del robot.	Katia Layi	10/10/2019 10:51 AM
681	Grupo 5 2019	Feature	Resolved	Normal	1.1 Búsqueda de diseños para el robot.	Adolfo Navea	10/10/2019 10:48 AM