

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2131	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Exposición de resultados		12/18/2022 07:54 AM
2130	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Carta de aprobación del cliente		12/18/2022 07:53 AM
2129	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Refinamiento sucesivo de módulo de Saiku	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:53 AM
2128	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Refinamiento sucesivo de módulo de Pentaho	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:53 AM
2127	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Desarrollar segundo módulo con Saiku	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:53 AM
2126	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Desarrollar primer módulo con Pentaho	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:52 AM
2125	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Levantar servidor con Pentaho más base de datos	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:52 AM
2124	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Boceto de concepto con Excel	Sebastian Lukich	11/06/2022 10:20 AM
2123	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Llenado de tablas (estructura reportada por la empresa)	Sebastian Lukich	11/06/2022 10:20 AM
2122	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Hacer pantallazos de primer prototipo	Sebastian Lukich	11/06/2022 10:20 AM
2119	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Hacer diagrama de contexto	Sebastian Lukich	11/06/2022 10:12 AM
2118	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Hacer modelo estrella	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:41 PM
2117	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Hacer diagrama en general del sistema	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:38 PM
2116	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Establecer listado de requisitos (acuerdo firmado)	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:37 PM
2115	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Buscar trabajos relacionados y reportar experiencias anteriores (de la empresa)	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:37 PM
2114	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Entender el trasfondo de la empresa y su necesidad	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:35 PM
2113	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Elegir horarios de reuniones (acuerdo con cliente)	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:35 PM
2111	Sebastian-Lukich	Feature	New	Normal	Establecer la metodología de trabajo (acuerdo con cliente)	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:34 PM
895	Grupo 2 2019	Support	New	Normal	6.9 Documentar el código	Julio Rivera	12/13/2019 09:08 PM
886	Grupo 2 2019	Support	New	Normal	6.8. Última revisión de entregables	Sebastian Lukich	12/13/2019 09:10 PM
885	Grupo 2 2019	Support	New	Normal	6.7. Realizar informe final	Sebastian Lukich	12/13/2019 09:09 PM
884	Grupo 2 2019	Support	New	Normal	6.6. Realizar segunda parte del informe del proyecto	Sebastian Lukich	10/16/2019 05:29 PM
883	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	4.2. Realizar interfaz visual	Mauricio Mamani	12/13/2019 09:11 PM
739	Grupo 2 2019	Feature	New	Urgent	6.4. Implementar wiki del proyecto	Javier Mamani	12/13/2019 09:10 PM
736	Grupo 2 2019	Feature	New	High	6.3. Exponer la primera presentación	Sebastian Lukich	10/01/2019 09:09 AM
731	Grupo 2 2019	Support	New	High	6.1. Realizar primera parte del informe del proyecto	Sebastian Lukich	10/01/2019 09:07 AM
727	Grupo 2 2019	Feature	New	High	5.1. Preparar para competir	Sebastian Lukich	12/13/2019 09:13 PM
724	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	4.1. Realizar conexión remota	Mauricio Mamani	10/15/2019 09:51 AM
722	Grupo 2 2019	Feature	New	High	3.2. Hacer código de movimientos del brazo	Julio Rivera	10/16/2019 05:31 PM
716	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	3.1. Hacer código de movimientos básicos	Julio Rivera	10/16/2019 05:32 PM
714	Grupo 2 2019	Feature	New	Urgent	2.3. Actualizar por más eficacia	Rodrigo Carvajal	10/16/2019 05:32 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
710	Grupo 2 2019	Feature	New	Urgent	2.2. Añadir componentes nuevos al modelo	Rodrigo Carvajal	10/01/2019 08:48 AM
708	Grupo 2 2019	Feature	New	High	2.1. Perfeccionar agarre de lata	Julio Rivera	10/01/2019 08:47 AM
707	Grupo 2 2019	Feature	New	High	1.6. Armar el robot	Rodrigo Carvajal	10/01/2019 08:45 AM
705	Grupo 2 2019	Feature	New	High	1.5. Conseguir materiales	Julio Rivera	10/16/2019 05:32 PM
704	Grupo 2 2019	Feature	New	High	1.4. Planificar el diseño	Julio Rivera	10/01/2019 08:43 AM
703	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	1.3. Configurar VSCode	Mauricio Mamani	10/01/2019 08:42 AM
701	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	1.2. Hacer contacto con la consola	Mauricio Mamani	10/01/2019 08:41 AM
700	Grupo 2 2019	Feature	New	Normal	1.1. Preparar OS Linux	Sebastian Lukich	10/01/2019 08:40 AM