

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2263	Cristian-Jose	Bug	New	Normal	Documentación del plan de proyecto (Avance III)		11/07/2022 12:14 AM
2262	Cristian-Jose	Bug	New	Normal	Documentación del plan de proyecto (Avance II)		11/07/2022 12:12 AM
2261	Cristian-Jose	Bug	New	Normal	Documentación del plan de proyecto (Avance I)		11/07/2022 12:17 AM
2087	Cristian-Jose	Feature	New	High	Documentación del Informe final		12/15/2022 10:28 AM
2086	Cristian-Jose	Support	New	Normal	Refinamiento del sistema		12/15/2022 10:27 AM
2085	Cristian-Jose	Feature	New	High	Desarrollo del módulo - Resumen del estado del producto/servicio de un cliente en formato .pdf.		12/15/2022 10:28 AM
2084	Cristian-Jose	Feature	New	High	Desarrollo del módulo - Notificaciones automaticas hacia los clientes.		12/15/2022 10:27 AM
2083	Cristian-Jose	Feature	New	Urgent	Desarrollo del módulo - Consulta del estado del producto/servicio de un cliente.		11/07/2022 12:02 AM
2082	Cristian-Jose	Support	New	High	Capacitación de NodeJs	José Díaz	11/07/2022 12:01 AM
2081	Cristian-Jose	Support	New	Normal	Capacitación de Angular	Cristian Fritis	11/06/2022 11:47 PM
897	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	6.2 Presentacion Final		12/16/2019 11:15 PM
896	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	6.1 Informe Final		12/16/2019 11:14 PM
894	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.10 Presentacion n°2		10/17/2019 03:31 AM
881	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.9.2 Material Audiovisual del robot "Crusader Fox"		10/08/2019 08:11 AM
879	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.9.1 Presentacion Feria vocacional de la UTA		10/01/2019 08:23 AM
878	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.9 Informe de Avance		10/17/2019 03:09 AM
877	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.8 Recreacion del codigo		09/26/2019 08:41 AM
874	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	3.5 Manual de usuario		12/16/2019 11:13 PM
839	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.6 Presentacion n° 1		09/12/2019 09:12 AM
838	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.8 Proceso de Modelación de la Wiki		09/26/2019 08:18 AM
837	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.7 Informe n° 1		09/12/2019 09:13 AM
694	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	5.4 pruebas en simulación de competencia de "Flip Tac Toe"		12/16/2019 11:13 PM
692	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	5.3 pruebas de velocidad y estabilidad en el agarre		12/16/2019 11:13 PM
691	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	5.2 pruebas de velocidad y estabilidad en rotaciones		12/16/2019 11:12 PM
690	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	5.1 pruebas de velocidad y estabilidad en el movimiento		12/16/2019 11:12 PM
688	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	4.2 Verificación remota desde la Interfaz grafica		12/16/2019 11:13 PM
687	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	4.1 Verificación de la interfaz gráfica		10/17/2019 03:09 AM
677	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	3.1 Verificación de cada movimiento con robot final		09/26/2019 08:20 AM
676	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.5.3 Movimientos Avanzados		09/26/2019 08:18 AM
675	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.5.2 Movimientos Intermedios		09/10/2019 10:22 AM
674	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.5.1 Movimientos Basicos		09/10/2019 10:11 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
673	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.3 realizar edición de cada movimiento		08/31/2019 09:04 PM
672	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.2 verificar cada movimiento		08/31/2019 09:04 PM
671	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.1 Buscar codificación de los movimientos		08/31/2019 09:05 PM
670	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	1.5 verificar agarre del robot respecto a la lata		08/31/2019 09:04 PM
667	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	1.2 Verificar piezas necesarias		08/31/2019 09:02 PM
666	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	1.1 Visualizar el mejor modelo de robot a incorporar para el juego Flip-tac-toe		08/31/2019 09:02 PM