

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
861	Grupo I	Feature	New	Normal	Realización del informe 1 (estructura de la maqueta)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:27 AM
860	Grupo I	Feature	New	Normal	Induccion sobre el Controlador(Rasberry pi)		10/15/2019 04:52 PM
859	Grupo I	Feature	Resolved	Normal	Induccion sobre la hidroponia		10/01/2019 05:06 PM
858	Grupo I	Feature	New	Normal	Analisis tratamiento de los riesgos	Rodrigo González	09/10/2019 02:21 AM
857	Grupo I	Feature	New	Normal	Diseño de la maqueta (modelo fisico)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:24 AM
659	Grupo I	Feature	New	High	Implementacion 2 (componentes del hardware) del sistema hidroponico	Llosect Moscoso	10/15/2019 04:53 PM
656	Grupo I	Feature	New	Normal	Implementacion(programación) del sistema hidroponico	Rodrigo González	10/15/2019 04:51 PM
655	Grupo I	Feature	New	Normal	Diseño de la maqueta (modelo 3D)	Llosect Moscoso	09/10/2019 02:23 AM
651	Grupo I	Feature	New	Normal	Levantamiento de requerimiento	Javier Rojas Butrón	09/10/2019 02:24 AM
649	Grupo I	Feature	New	Normal	Formulacion del Plan de proyecto	Rodrigo González	09/10/2019 02:07 AM