

## Issues

| #    | Project            | Tracker | Status   | Priority | Subject                                          | Assignee | Updated             |
|------|--------------------|---------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 3588 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Presentar Producto Final                         |          | 07/09/2024 09:29 AM |
| 3587 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Finalizar Back-End                               |          | 07/09/2024 09:28 AM |
| 3586 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Finalizar Front-End                              |          | 07/09/2024 09:28 AM |
| 3585 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Realizar Correcciones del Avance 3               |          | 07/09/2024 09:27 AM |
| 3584 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Documentación del Informe Final                  |          | 07/09/2024 09:29 AM |
| 3583 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Realizar Correcciones de Errores                 |          | 07/09/2024 09:27 AM |
| 3582 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Realizar Pruebas de Funcionamiento               |          | 07/09/2024 09:27 AM |
| 3581 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Implementar Back-End                             |          | 06/24/2024 10:03 AM |
| 3580 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Implementar Front-End                            |          | 06/24/2024 10:04 AM |
| 3579 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Realizar Correcciones del Avance 2               |          | 06/24/2024 10:01 AM |
| 3538 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Documentación del Plan de Proyecto (Avance 3)    |          | 07/09/2024 09:27 AM |
| 3537 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Modelar los Datos del proyecto                   |          | 06/03/2024 08:12 AM |
| 3536 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Diseñar los Diagramas de Casos de Uso            |          | 06/03/2024 08:11 AM |
| 3535 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Desarrollar un BPMN de los procesos              |          | 06/02/2024 07:07 PM |
| 3534 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Diseñar la Arquitectura del Sistema              |          | 05/07/2024 12:48 PM |
| 3533 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Realizar Correcciones del Avance 1               |          | 06/03/2024 08:12 AM |
| 3532 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | New      | Normal   | Documentación del Plan de Proyecto (Avance 2)    |          | 06/03/2024 08:12 AM |
| 3531 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Diseñar aspectos iniciales del Front-End         |          | 04/27/2024 01:40 PM |
| 3530 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Seleccionar Herramientas a Utilizar              |          | 04/27/2024 01:40 PM |
| 3529 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Desarrollar el Modelo de Contexto del Sistema    |          | 04/18/2024 01:09 PM |
| 3528 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Describir los Requisitos del Sistema             |          | 04/11/2024 12:10 AM |
| 3527 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Describir el Problema y la Solución del Proyecto |          | 04/11/2024 12:00 AM |
| 3526 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Definir los Objetivos del Proyecto               |          | 04/11/2024 12:09 AM |
| 3525 | GRUPO P4-1 FOCHILE | Feature | Resolved | Normal   | Documentación del Plan de Proyecto (Avance 1)    |          | 04/27/2024 01:41 PM |