

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3426	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Conseguir el material necesario		01/03/2024 02:32 PM
3424	Grupo P2-4	Feature	New	Urgent	[Cambio] Generar y programar la detección de códigos QR		12/12/2023 03:24 PM
3423	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Programar sensor de proximidad		11/28/2023 10:43 AM
3153	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Fase III: Monitoreo		01/03/2024 02:31 PM
3152	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Fase I: Planificación		09/26/2023 05:12 PM
2445	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Pruebas y entrega Informe final		01/03/2024 02:29 PM
2441	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Mejora la programación y Poster Promocional.		01/03/2024 02:31 PM
2439	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Justificación del aplicativo para la comunicación		11/28/2023 10:38 AM
2437	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Entrega de Segundo Informe de Avance		12/12/2023 03:24 PM
2436	Grupo P2-4	Feature	New	Urgent	Identificar el material a utilizar		11/28/2023 10:50 AM
2435	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Estudio de características de Raspberry-Pi		11/28/2023 10:49 AM
2432	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Entrega de Primer Informe de Avance		09/26/2023 05:19 PM
2431	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Construcción maqueta		09/26/2023 05:11 PM
2430	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Justificación del diseño de la maqueta.		09/26/2023 05:11 PM
2429	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Revisar el material y planificar una maqueta.		09/26/2023 05:11 PM
2427	Grupo P2-4	Feature	New	Normal	Primeras ideas de Diseño		09/26/2023 05:10 PM
2426	Grupo P2-4	Feature	New	Urgent	Inicio G2-4		01/03/2024 02:32 PM