

## Issues

| #   | Project   | Tracker | Status   | Priority | Subject                                                                           | Assignee        | Updated             |
|-----|-----------|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 648 | Grupo III | Support | Resolved | Normal   | Diseño de la maqueta experimental 3D                                              |                 | 09/10/2019 10:51 AM |
| 621 | Grupo III | Support | New      | High     | Fase III: Aplicativo dispositivos móvil                                           |                 | 09/10/2019 10:42 AM |
| 620 | Grupo III | Support | New      | High     | Fase II: Programación Rasperry-Pi o Arduino                                       |                 | 10/01/2019 05:14 PM |
| 619 | Grupo III | Support | Resolved | Urgent   | Fase I: Diseño y construcción de la Maqueta Experimental                          |                 | 09/24/2019 05:35 PM |
| 618 | Grupo III | Feature | New      | High     | XVII. Pruebas experimentales y entrega informa final del proyecto                 |                 | 09/10/2019 10:42 AM |
| 617 | Grupo III | Feature | New      | Normal   | XV. Mostrar programación del sistema                                              | Nicolas Colque  | 09/10/2019 10:42 AM |
| 616 | Grupo III | Feature | New      | Normal   | XIII. Justificación del aplicativo para la comunicación Web del dispositivo móvil | Nicolas Colque  | 09/10/2019 10:42 AM |
| 615 | Grupo III | Feature | New      | High     | XI. Entrega de informe II y demostración de funcionamiento                        |                 | 09/10/2019 10:42 AM |
| 614 | Grupo III | Feature | New      | Normal   | IX. Justificación de la arquitectura del SHC                                      | Jorge Fernandez | 09/10/2019 10:41 AM |
| 613 | Grupo III | Feature | New      | Normal   | VII. Estudio de las características de los microcontroladores                     | Nicolas Colque  | 10/01/2019 05:14 PM |
| 612 | Grupo III | Feature | Resolved | High     | V. Entrega de informe I y demostración de funcionamiento                          |                 | 09/24/2019 05:33 PM |
| 611 | Grupo III | Feature | Resolved | Urgent   | IV. Construcción de maqueta experimental                                          | Jorge Fernandez | 09/10/2019 10:49 AM |
| 610 | Grupo III | Feature | Resolved | Normal   | III. Justificación del diseño de la maqueta experimental                          | Jorge Fernandez | 09/10/2019 10:51 AM |
| 81  | Grupo 3   | Feature | New      | Normal   | Manual de Usuario                                                                 |                 | 11/14/2017 08:54 AM |
| 79  | Grupo 3   | Feature | New      | High     | Elaboracion de presentacion final                                                 |                 | 11/28/2017 10:34 PM |
| 77  | Grupo 3   | Feature | New      | Normal   | Pruebas del robot                                                                 |                 | 10/18/2017 07:29 PM |
| 75  | Grupo 3   | Feature | New      | High     | Elaboracion presentación 2                                                        |                 | 10/22/2017 06:35 PM |