

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3578	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Desarrollo de reportes personalizados		06/25/2024 02:19 AM
3577	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Diseño del proyecto	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM
3576	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	Closed	Normal	Definir tecnologías	Ignacio Córdova	06/25/2024 01:59 AM
3561	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Realizar conexion y testear base de datos		06/01/2024 06:41 PM
3560	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Desarrollo de frontend		06/25/2024 02:20 AM
3559	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Desarrollo backend		06/25/2024 02:20 AM
3558	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Finalizar producto y Elaborar informe		07/10/2024 10:23 PM
3557	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Manual de usuario		07/10/2024 10:23 PM
3556	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Elaboracion de Poster		07/10/2024 10:23 PM
3555	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	Closed	Normal	Definir requisitos		06/25/2024 02:00 AM
3543	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	Resolved	Normal	Elaboracion acta de acuerdo formal	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM
3542	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	Resolved	High	Reunion	Ignacio Córdova	04/19/2024 11:01 PM
3541	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Finalizacion del proyecto		07/10/2024 10:23 PM
3540	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	New	Normal	Desarrollo		06/25/2024 02:20 AM
3539	GRUPO P4-1 PUERTO	Feature	In Progress	High	Investigacion y coordinacion	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM