

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3689	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	implementar mostrar muestra accedida recientemente		06/06/2024 11:47 AM
3688	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	implementar edicion de muestras		06/06/2024 11:45 AM
3687	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	implementar gestion de curso		06/13/2024 02:39 AM
3686	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	implementar lotes y categorias		07/09/2024 05:52 AM
3685	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	implementar gestión de anotaciones		07/09/2024 05:52 AM
3684	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	unir backend y frontend		07/09/2024 05:51 AM
3627	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	Sprint Planning 3		05/06/2024 05:59 AM
3626	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	testing 3		05/06/2024 05:59 AM
3625	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	testing 1		07/09/2024 05:51 AM
3624	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	testing 2		05/06/2024 05:57 AM
3623	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	Closed	Normal	Sprint Planning 2		06/13/2024 02:38 AM
3622	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	Closed	Normal	Sprint Planning		06/13/2024 02:37 AM
3621	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	Closed	Normal	Desarrollar primer prototipo		06/13/2024 02:37 AM
3620	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	Closed	Normal	modelar arquitectura	Sebastián Huidobro	06/13/2024 02:37 AM
3619	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	Closed	Normal	Modelado de la(s) base(s) de datos	Sebastián Huidobro	06/13/2024 02:36 AM
3618	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Support	New	Normal	Implementar el sistema o aplicación del proyecto		05/06/2024 05:37 AM
3617	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	Sprint 3		05/06/2024 05:59 AM
3616	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	Sprint 2		07/09/2024 05:52 AM
3615	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	New	Normal	Sprint 1		07/09/2024 05:51 AM
3614	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	Closed	Normal	Implementar aspectos iniciales front end		05/06/2024 06:05 AM
3613	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	Closed	Normal	Seleccionar las herramientas a utilizar		05/06/2024 06:05 AM
3612	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	Feature	Closed	Normal	Establecer los requerimientos del proyecto	Sebastián Huidobro	05/06/2024 06:05 AM