

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
856	Grupo II	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura del SHC	Fabian Rios	09/09/2019 07:50 PM
631	Grupo II	Feature	New	High	Pruebas experimentales y entrega Informe final del proyecto	Camilo Mamani	09/09/2019 08:09 PM
630	Grupo II	Feature	New	Normal	Mostrar Programación del sistema	Huber Ticona	09/09/2019 08:08 PM
629	Grupo II	Feature	New	Normal	Justificación del aplicativo para la comunicación Web del dispositivo móvil	Camilo Mamani	09/09/2019 08:07 PM
628	Grupo II	Feature	New	High	Entrega de informe II y demostración de funcionamiento	Huber Ticona	09/09/2019 08:05 PM
627	Grupo II	Feature	New	Normal	Justificación del diseño de la maqueta experimental	Huber Ticona	09/09/2019 07:48 PM
626	Grupo II	Support	New	Normal	Estudio de las características de los microcontroladores	Camilo Mamani	10/15/2019 12:54 PM
625	Grupo II	Feature	New	High	Entrega de informe I y demostración de funcionamiento	Huber Ticona	09/24/2019 06:20 PM
624	Grupo II	Feature	New	High	Construcción de maqueta hidropónica	Fabian Rios	09/09/2019 07:26 PM
623	Grupo II	Support	New	Normal	Construcción de diseño digital de SHC	Fabian Rios	08/27/2019 08:05 PM
622	Grupo II	Support	New	Normal	Definición de proyecto y conceptos básicos	Camilo Mamani	08/19/2019 08:35 PM
605	Grupo II	Feature	New	Normal	Bitácoras semanales	Huber Ticona	10/15/2019 12:55 PM
603	Grupo II	Feature	New	Normal	Documentacion del proyecto	Huber Ticona	10/15/2019 12:55 PM