

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4634	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Presentación final		12/02/2024 11:10 PM
4633	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe final		12/02/2024 11:09 PM
4632	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Manual de usuario		12/02/2024 11:09 PM
4631	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Producto final	pablo varas	12/02/2024 11:10 PM
4630	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe Fase 3		12/02/2024 11:10 PM
4629	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe 1		11/12/2024 10:26 AM
4628	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Asignación de roles	brayan garcia	11/12/2024 10:15 AM
4627	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Gestión de Riesgos	brayan garcia	11/12/2024 10:13 AM
4626	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Estimación de costos	brayan garcia	11/12/2024 10:09 AM
4625	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Solucion		11/12/2024 10:05 AM
4624	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Problematica	brayan garcia	11/12/2024 10:02 AM
4623	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Modelo Esquemático	pablo varas	11/12/2024 09:59 AM
4505	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Programar movilidad autonoma		12/02/2024 11:08 PM
4504	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Implementacion		12/02/2024 11:09 PM
4503	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Presentación Informe 2		11/12/2024 10:39 AM
4502	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Modelos de interaccion		11/12/2024 10:32 AM
4501	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Interfaz Grafica de Usuario		11/12/2024 10:36 AM
4500	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Modelos de diseño		11/12/2024 10:32 AM
4499	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Correcciones de informe 1		11/12/2024 10:28 AM
4498	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe fase 2		11/12/2024 10:39 AM
4496	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Presentación del informe		10/24/2024 10:21 AM
4495	Grupo 5B-2024	Bug	New	Normal	Informe fase 1		11/12/2024 10:02 AM