

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3416	Grupo P2-1	Bug	Closed	Normal	Definición del modelo de interacción	juan yampara	11/29/2023 08:47 AM
3415	Grupo P2-1	Bug	Closed	Normal	Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales	daniel alday	11/28/2023 01:06 PM
3414	Grupo P2-1	Bug	New	High	Investigacion, Desarrollo y Testeo de las funcionalidades del sistema	juan yampara	12/17/2023 03:12 PM
3413	Grupo P2-1	Bug	New	Normal	Investigación y Desarrollo de las interfaces de comunicación del sistema	daniel alday	12/17/2023 03:12 PM
3412	Grupo P2-1	Bug	New	Normal	Entrega del proyecto		11/28/2023 12:09 AM
3411	Grupo P2-1	Bug	New	Normal	Desarrollo de las interfaces gráficas		12/17/2023 03:12 PM
3410	Grupo P2-1	Bug	New	High	Desarrollo del sistema	juan yampara	12/17/2023 03:12 PM
3409	Grupo P2-1	Bug	New	Low	Revisión de la documentación y Apreciación del trabajo grupal		11/28/2023 12:05 AM
3408	Grupo P2-1	Bug	New	Normal	Promoción del Proyecto	Tomás Silva	11/28/2023 12:00 AM
3407	Grupo P2-1	Bug	New	Normal	Manual de Usuario		11/27/2023 11:58 PM
3406	Grupo P2-1	Bug	New	Normal	Tercer Informe		11/27/2023 11:57 PM
3405	Grupo P2-1	Bug	New	High	Fase 3		12/17/2023 03:12 PM
3398	Grupo P2-1	Bug	Closed	Normal	Corrección de errores	daniel alday	11/28/2023 01:05 PM
3397	Grupo P2-1	Bug	Closed	High	Reprogramación Actividades	Tomás Silva	11/28/2023 01:06 PM
3396	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Definición de los modelos de diseño	juan yampara	11/29/2023 08:46 AM
3395	Grupo P2-1	Bug	Closed	Normal	Boceto interfaz de usuario	Tomás Silva	11/29/2023 08:46 AM
3394	Grupo P2-1	Bug	Closed	Low	Periodo Reintegración		11/27/2023 11:07 PM
3119	Grupo P2-1	Bug	New	Normal	Documentación del proyecto	Tomás Silva	11/28/2023 01:07 PM
3118	Grupo P2-1	Bug	New	Normal	Gestión Redmine (Peticiones y Wiki)		12/17/2023 03:12 PM
3097	Grupo P2-1	Bug	Closed	Normal	Presentar segunda fase		11/29/2023 08:47 AM
2980	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Armado y Corrección del informe	juan yampara	09/24/2023 10:02 PM
2872	Grupo P2-1	Bug	Closed	High	Planear la presentación final de la fase 1	Tomás Silva	09/24/2023 08:19 PM
2871	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Presentación Fase 1		09/27/2023 02:56 PM
2852	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Segundo Informe	juan yampara	11/29/2023 08:48 AM
2847	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Fase 2		11/29/2023 08:48 AM
2814	Grupo P2-1	Bug	Closed	Low	Recolectar y documentar referencias	juan yampara	09/24/2023 12:18 PM
2813	Grupo P2-1	Bug	Closed	Normal	Redacción "Planificación de los procesos de gestión"	Tomás Silva	09/24/2023 08:16 PM
2812	Grupo P2-1	Bug	Closed	Normal	Redacción "Organización del proyecto"	daniel alday	09/24/2023 08:17 PM
2811	Grupo P2-1	Bug	Closed	Normal	Redacción "Resumen del proyecto"	juan yampara	09/24/2023 08:17 PM
2810	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Presentar la primera fase	Tomás Silva	09/27/2023 02:55 PM
2589	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Período Administrativo	Tomás Silva	09/13/2023 03:22 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2587	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Primer Informe	juan yampara	09/27/2023 02:55 PM
2586	Grupo P2-1	Bug	Closed	High	Construir la maqueta	daniel alday	09/13/2023 03:29 PM
2585	Grupo P2-1	Bug	Closed	High	Planear la maqueta	daniel alday	09/13/2023 03:28 PM
2584	Grupo P2-1	Bug	Closed	High	Maqueta	daniel alday	09/13/2023 03:29 PM
2583	Grupo P2-1	Bug	Closed	Low	Período de Investigación	juan yampara	09/27/2023 02:55 PM
2582	Grupo P2-1	Bug	Closed	Urgent	Fase 1		09/27/2023 02:56 PM
2579	Grupo P2-1	Feature	New	Urgent	Duración del proyecto	Tomás Silva	12/17/2023 03:12 PM
2224	Grupo 3 A 2022	Support	Closed	Low	Mejoras Varias del Código	daniel alday	12/14/2022 10:15 AM
2186	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	High	Implementación de Manejo de Excepciones	daniel alday	11/22/2022 08:34 AM
2152	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	Immediate	Conexión Con el Robot	francisco pantoja	10/08/2022 06:54 PM
2151	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	Urgent	Funciones del Robot	daniel alday	11/08/2022 08:23 AM
1986	Grupo 3 A 2022	Support	Closed	Normal	Mejoramiento de los Sistemas del Robot (Prototipo II)	benjamin gomez	10/08/2022 07:03 PM
1951	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	High	Primera conexión del robot a la computadora	daniel alday	10/04/2022 02:40 PM
1950	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	High	Investigar sobre Socket	daniel alday	10/04/2022 02:36 PM
1926	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	Normal	Interfaz Gráfica para el código	daniel alday	10/17/2022 10:48 PM
1925	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	High	Investigar sobre RPyC	daniel alday	10/04/2022 02:36 PM
1824	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	Normal	Rearmar el Robot	benjamin gomez	09/15/2022 08:19 AM
1682	Grupo 3 A 2022	Feature	Closed	Immediate	Código del Proyecto	daniel alday	12/14/2022 10:16 AM
1677	Grupo 3 A 2022	Support	Closed	Low	Progreso y terminación de Documentos, Desarrollo de Wiki y demás	Tomás Silva	12/14/2022 10:16 AM