

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4596	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y amigable.		11/05/2024 06:02 AM
4595	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Configurar y programar sensores de temperatura y movimiento en la Raspberry Pi.		11/05/2024 06:02 AM
4594	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Implementar pruebas de funcionalidad para cada componente del sistema		11/05/2024 06:02 AM
4593	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollar un algoritmo de detección de heces mediante la cámara		11/05/2024 06:02 AM
4592	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Programar el control de ventiladores		11/05/2024 06:01 AM
4591	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Configurar Conexión Raspberry Pi - Smartphone		11/05/2024 05:50 AM
4590	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Estudiar librería Tkinter		11/05/2024 05:44 AM
4589	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollo 2da Presentación		11/05/2024 05:42 AM
4588	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Fase III - Implementación del Proyecto		12/02/2024 10:18 PM
4587	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Realización 2do Informe		11/05/2024 05:40 AM
4586	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Estudio Fase de Planificación		11/05/2024 05:39 AM
4585	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Estudio Raspberry PI, cuidados y recomendaciones		11/05/2024 05:37 AM
4584	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Instalación SO Raspberry Pi		11/05/2024 05:12 AM
4447	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Fase II - Inicio del Proyecto		11/05/2024 05:40 AM
4433	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Determinar solución al problema seleccionado		10/01/2024 01:46 AM
4430	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollo Presentación Informe I		10/01/2024 01:42 AM
4251	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollo Informe I		10/01/2024 01:41 AM
4250	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Desarrollo modelado 3D		09/24/2024 02:47 AM
4249	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Presentación I - Solución del problema		09/24/2024 02:45 AM
4248	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Planteamiento de problema		09/24/2024 02:42 AM
4247	Grupo 3B-2024	Feature	New	Normal	Fase I - Planificación del Proyecto		10/01/2024 01:41 AM
3453	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Rediseño de robot		11/29/2023 11:24 PM
3452	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Construcción del robot		11/29/2023 11:24 PM
3451	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Bitácoras semanales		12/05/2023 09:08 AM
3450	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Informe II		12/05/2023 09:08 AM
3449	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Inserción de librería en EV3		12/05/2023 09:10 AM
3448	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Creación de funciones de movimiento del robot		12/05/2023 09:09 AM
3447	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Creación servidor de conexión		01/02/2024 12:13 PM
3446	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Diseño interfaz de usuario		01/02/2024 12:12 PM
3445	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Programación del robot		01/02/2024 12:13 PM
3444	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Entrega II		01/02/2024 12:13 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3419	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Informe Final		01/02/2024 12:12 PM
3418	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Creación del manual de usuario		01/02/2024 12:11 PM
3417	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Pruebas del robot		01/02/2024 12:11 PM
3336	GRUPO 2 B 2023	Bug	New	Normal	Presentación y entrega final	Kary Tudela	01/02/2024 12:12 PM