

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3489	GRUPO 5 B 2023	Feature	New	Normal	Actualizaciones diseño y armado		12/06/2023 10:02 PM
3488	GRUPO 5 B 2023	Feature	New	Normal	Enlace de Interfaz Gráfica al robot		12/27/2023 05:52 PM
3465	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Bitácoras	Matias Suazo	12/27/2023 05:55 PM
3267	GRUPO 5 B 2023	Support	New	High	Presentación II	Alvaro Guarachi	12/08/2023 12:45 PM
3266	GRUPO 5 B 2023	Support	New	High	Informe II	Alvaro Guarachi	12/08/2023 12:44 PM
2780	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Presentación final		12/27/2023 05:54 PM
2779	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Informe final		12/27/2023 05:53 PM
2777	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Manual de Usuario		12/27/2023 05:51 PM
2776	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Efectos		12/27/2023 05:50 PM
2775	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Fuerza de golpe		12/27/2023 05:50 PM
2774	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Precisión de movimientos		12/27/2023 05:51 PM
2773	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Adaptación de movimiento		12/06/2023 09:44 PM
2772	GRUPO 5 B 2023	Feature	New	Normal	Funcionalidad		12/27/2023 05:51 PM
2771	GRUPO 5 B 2023	Feature	In Progress	Normal	Fase 3		12/27/2023 05:54 PM
2768	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Enlace del código a Interfaz Gráfica	Jose Escalante	12/06/2023 02:25 PM
2767	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Creación interfaz gráfica	Cristofer Pinto	12/04/2023 09:49 PM
2766	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Adaptación del código al robot	Jose Escalante	11/24/2023 11:58 AM
2765	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Programación en python	Jose Escalante	11/24/2023 11:58 AM
2764	GRUPO 5 B 2023	Feature	New	Normal	Programación		12/06/2023 02:25 PM
2750	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Carta Gantt	Alvaro Guarachi	12/04/2023 09:34 PM
2749	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Wiki	Cristofer Pinto	12/27/2023 05:55 PM
2747	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Fotos y videos	Alvaro Guarachi	12/27/2023 05:56 PM
2746	GRUPO 5 B 2023	Support	Resolved	Normal	Nombre del proyecto		09/11/2023 07:27 PM
2745	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Presentación 1		09/15/2023 12:53 AM
2744	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Informe I		09/15/2023 12:52 AM
2496	GRUPO 5 B 2023	Feature	In Progress	Normal	Fase 1		12/04/2023 10:56 PM
2495	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Estudiar librerías Python	Jose Escalante	12/04/2023 08:04 PM
2494	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Investigar sobre EV3	Nelson Ramirez	11/24/2023 11:56 AM
2493	GRUPO 5 B 2023	Feature	New	Normal	Estudio		12/04/2023 08:04 PM
2492	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Instalación de Sistema Operativo	Nelson Ramirez	09/11/2023 08:03 PM
2491	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Designación de memoria	Nelson Ramirez	09/11/2023 08:02 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2490	GRUPO 5 B 2023	Support	Resolved	Normal	Diseño definitivo	Alvaro Guarachi	09/11/2023 07:29 PM
2489	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Diseño base	Cristofer Pinto	09/11/2023 07:28 PM
2488	GRUPO 5 B 2023	Feature	New	Normal	Diseño de logo	Matias Suazo	09/11/2023 07:29 PM
2487	GRUPO 5 B 2023	Support	Resolved	Normal	Construcción Final		09/11/2023 07:32 PM
2486	GRUPO 5 B 2023	Support	Resolved	Normal	Armado de prueba	Jose Escalante	09/11/2023 07:31 PM
2485	GRUPO 5 B 2023	Support	New	Normal	Chequeo de piezas	Matias Suazo	09/11/2023 07:30 PM
2484	GRUPO 5 B 2023	Feature	In Progress	High	Fase 2	Nelson Ramirez	12/06/2023 02:25 PM
2483	GRUPO 5 B 2023	Feature	In Progress	Normal	Armado del robot	Jose Escalante	09/11/2023 07:32 PM
2482	GRUPO 5 B 2023	Feature	In Progress	Normal	Diseño de robot	Cristofer Pinto	09/11/2023 07:29 PM
2481	GRUPO 5 B 2023	Support	Resolved	Normal	Designación de roles	Alvaro Guarachi	09/11/2023 07:25 PM
2480	GRUPO 5 B 2023	Feature	Resolved	Normal	Organización y estatus	Alvaro Guarachi	09/11/2023 07:27 PM