

## Issues

| #    | Project    | Tracker | Status | Priority | Subject                                            | Assignee     | Updated             |
|------|------------|---------|--------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 3523 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Presentacion fase final                            |              | 01/02/2024 07:09 PM |
| 3522 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Se realizo una prueba de todo el sistema funcione  |              | 01/02/2024 07:07 PM |
| 3521 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Se realizo el poster junto al manual de usuario.   |              | 01/02/2024 07:06 PM |
| 3520 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Se realizo el video de como funciona.              |              | 01/02/2024 07:04 PM |
| 3519 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Sincronizacion de las alarmas con el sensor.       |              | 01/02/2024 07:03 PM |
| 3518 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Configuracion de la interfaz (telegram)            |              | 01/02/2024 07:01 PM |
| 3517 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Posicionar las medidas de respuesta en la maqueta. |              | 01/02/2024 06:59 PM |
| 3516 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Realizar la conexión de todos los elementos.       |              | 01/02/2024 06:54 PM |
| 3515 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Compra del sensor                                  |              | 01/02/2024 06:56 PM |
| 3393 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | inicio elaboracion informe fase 2                  |              | 11/27/2023 06:40 PM |
| 3392 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Informar sobre sensores necesarios                 |              | 11/27/2023 06:39 PM |
| 3391 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Seleccionar C.U.S                                  |              | 11/27/2023 06:36 PM |
| 3390 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Entrega de estructura informe segunda fase         |              | 11/27/2023 06:38 PM |
| 3389 | Grupo P2-3 | Feature | New    | High     | Primer acercamiento a Raspberry PI                 |              | 11/27/2023 06:37 PM |
| 3144 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | fase final del proyecto                            |              | 01/02/2024 07:09 PM |
| 3143 | Grupo P2-3 | Feature | New    | High     | segunda fase del proyecto                          |              | 11/27/2023 06:38 PM |
| 3085 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Informe del proyecto fase 1                        |              | 09/19/2023 12:17 PM |
| 2829 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | primera presentación evaluada                      |              | 09/12/2023 04:28 PM |
| 2827 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Confección de maqueta                              |              | 09/12/2023 04:26 PM |
| 2826 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | presentación del proyecto al curso                 |              | 09/12/2023 04:23 PM |
| 2825 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | seleccion de proyecto                              |              | 09/12/2023 04:21 PM |
| 2824 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | lluvia de ideas para selección del proyecto        |              | 09/12/2023 04:19 PM |
| 2821 | Grupo P2-3 | Feature | New    | Normal   | Primera fase del proyecto                          | alexis yucra | 09/19/2023 12:17 PM |