

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4486	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Conexion remota al raspberry pi 3	Cristian Sanchez	10/16/2024 03:52 PM
4465	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Poster promocional		12/10/2024 03:21 AM
4456	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Presentación II		11/03/2024 05:18 PM
4454	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Informe II		11/03/2024 05:18 PM
4453	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Instalacion del SO	Cristian Sanchez	10/16/2024 02:55 PM
4452	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Fase 3		12/10/2024 03:23 AM
4162	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Informe I	Cristian Sanchez	09/28/2024 12:04 AM
3828	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Realización de la maqueta	Katalina Oviedo	09/10/2024 03:50 PM
3826	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Propuesta de soluciones	Cristian Sanchez	08/27/2024 06:16 PM
3822	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Ideas de proyecto	Cristian Sanchez	09/28/2024 12:06 AM
3820	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Plantemiamiento de la problematica	Cristian Sanchez	08/27/2024 06:00 PM
3818	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Fase 1	Cristian Sanchez	09/28/2024 12:58 PM
3501	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Low	Cambio de roles.	Jean-Pierre Huanca	12/14/2023 09:29 PM
3229	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Probar conexión SSH	Jean-Pierre Huanca	12/14/2023 09:44 PM
3156	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Presentación final	Cesar Jimenez	12/26/2023 09:46 PM
3155	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Informe final	Cristian Sanchez	01/12/2024 09:29 AM
3154	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Optimización del código	Cesar Jimenez	12/26/2023 09:46 PM
3062	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Construcción del robot	Valentina Alvarez	10/02/2023 08:23 AM
3061	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Revisión de funcionalidades	Valentina Alvarez	01/12/2024 09:29 AM
3059	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Comunicación remota	Cesar Jimenez	12/14/2023 09:40 PM
3057	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Presentacion II	Sergio Rabanal	12/14/2023 09:47 PM
3056	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Informe II	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:46 PM
3055	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Análisis del golpeo a la pelota.	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:42 PM
3054	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Creación de la GUI	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:17 PM
3053	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Pruebas de codificación	Jean-Pierre Huanca	09/15/2023 09:12 PM
3052	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Immediate	Prueba de conexiones	Cristian Sanchez	09/27/2023 09:03 AM
3051	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Urgent	Conexion al EV3	Cristian Sanchez	09/15/2023 09:12 PM
3050	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Estudio de librerias ev3dev	Cristian Sanchez	09/15/2023 09:11 PM
3049	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Urgent	Programación	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:11 PM
3048	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Estudio de LINUX	Cristian Sanchez	09/15/2023 08:52 PM
3047	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Presentacion I	Sergio Rabanal	09/15/2023 08:51 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3046	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Informe I	Sergio Rabanal	09/15/2023 08:51 PM
3045	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Estimacion de costo	Sergio Rabanal	09/15/2023 07:19 PM
3044	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Estudio del redmine	Cristian Sanchez	09/15/2023 06:57 PM
3043	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Urgent	Instalación del SO en el EV3	Jean-Pierre Huanca	09/15/2023 06:59 PM
3042	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Normal	Solicitud de piezas	Valentina Alvarez	09/15/2023 06:57 PM
3041	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Opciones de diseño	Valentina Alvarez	09/15/2023 06:53 PM
3040	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Urgent	Revisión del kit EV3	Cristian Sanchez	09/15/2023 06:50 PM
3039	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Immediate	Asignación de roles	Jean-Pierre Huanca	09/15/2023 06:43 PM
3038	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	High	Etapa III	Cristian Sanchez	01/12/2024 09:29 AM
3037	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Immediate	Etapa II	Cristian Sanchez	12/14/2023 09:21 PM
3036	GRUPO 4 A 2023	Feature	New	Immediate	Etapa I	Cristian Sanchez	09/15/2023 08:51 PM
2362	GRUPO 4 A 2023	Feature	In Progress	High	Bitácoras	Cesar Jimenez	01/12/2024 09:28 AM
2361	GRUPO 4 A 2023	Feature	In Progress	High	Documentación General	Cristian Sanchez	01/12/2024 09:29 AM