

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4653	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	instalación relé		12/02/2024 10:44 PM
4652	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	instalación sensores de vibracion		12/02/2024 10:43 PM
4651	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	instalación servoMotor		11/27/2024 03:57 PM
4650	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	instalacion de luces emergencia		12/02/2024 10:44 PM
4649	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	relé(Corte suministro de enegia)13-16		12/02/2024 10:44 PM
4648	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	sensorVibración(detector sismo)12-14		12/02/2024 10:45 PM
4647	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	servoMotor(Abrir Puertas)		11/13/2024 03:50 PM
4646	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Led(Luces de emergencia)		12/02/2024 10:42 PM
4645	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Instalación maqueta		12/02/2024 10:44 PM
4644	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Modulos		12/02/2024 10:45 PM
4643	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Creación Interfaz		11/27/2024 03:56 PM
4642	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Creación poster(Afiche)		12/02/2024 10:41 PM
4641	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Redacción manual usuario		12/02/2024 10:41 PM
4640	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Informe final		12/02/2024 10:42 PM
4639	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Pruebas Funcionamiento		12/02/2024 10:42 PM
4638	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Implementación		12/02/2024 10:45 PM
4606	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Herramientas y tecnicas	Tihare Cabello	11/05/2024 12:46 PM
4605	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Diseño de interfaz	Liliana Galvez	11/05/2024 12:47 PM
4604	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Diagrama de Clases	Tihare Cabello	11/05/2024 12:46 PM
4603	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Creacion Diagrama de Secuencia	Cristian Huanca	11/05/2024 12:46 PM
4602	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Creacion Casos de Uso	byron santibanez	11/05/2024 12:48 PM
4601	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Especificación de requerimientos	Tihare Cabello	11/05/2024 12:47 PM
4600	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Arquitectura Cliente-Servidor	Cristian Huanca	11/05/2024 12:47 PM
4599	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Diseño	Liliana Galvez	11/05/2024 12:47 PM
4598	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Analisis	Cristian Huanca	11/05/2024 12:48 PM
4597	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Planificacion	Tihare Cabello	11/05/2024 12:48 PM
4400	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Fase III		12/02/2024 11:39 PM
4283	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Presentacion Fase II		11/05/2024 12:49 PM
4281	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Estudiar las características Rasperry-Pi		10/29/2024 04:54 PM
4279	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Informe II		11/05/2024 12:49 PM
3829	Grupo 1A-2024	Feature	Resolved	Normal	Modelado del diseño en 3D	Liliana Galvez	09/10/2024 04:11 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3825	Grupo 1A-2024	Feature	Resolved	High	Armado con material reciclable	Liliana Galvez	09/10/2024 04:14 PM
3823	Grupo 1A-2024	Feature	New	High	Informe I	Tihare Cabello	09/30/2024 10:29 PM
3821	Grupo 1A-2024	Feature	New	Normal	Fase II: Programación		11/05/2024 12:49 PM
3695	Grupo 1A-2024	Feature	Resolved	Normal	Identificar una solución	Cristian Huanca	09/10/2024 04:12 PM
3694	Grupo 1A-2024	Feature	Resolved	High	Identificación del problema	Cristian Huanca	09/10/2024 04:10 PM
3693	Grupo 1A-2024	Feature	New	High	Fase I: Diseño y Construcción de la Maqueta	Cristian Huanca	09/30/2024 10:29 PM
3509	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Arreglos de algunos detalles en la interfaz	Liliana Galvez	12/23/2023 04:08 PM
3487	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento	Liliana Galvez	01/07/2024 10:15 AM
3486	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Presentacion final	byron santibanez	01/07/2024 10:15 AM
3485	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Informe Final	Melisa Laura	01/09/2024 12:10 AM
3484	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Manual de usuario	Tihare Cabello	01/07/2024 10:14 AM
3483	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Fase 3		01/09/2024 12:10 AM
3474	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Analisis del lanzamiento parabolico	Tihare Cabello	12/05/2023 06:19 PM
3456	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Urgent	Informe	Cristian Huanca	12/03/2023 07:30 PM
3455	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Urgent	Presentacion	byron santibanez	12/03/2023 07:30 PM
3358	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Conexion interfaz con servidor	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3357	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Codificación	Tihare Cabello	11/19/2023 04:13 PM
3356	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Estudio librería Socket	Tihare Cabello	11/19/2023 04:12 PM
3354	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Codificacion	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3353	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Diseño	byron santibanez	11/19/2023 04:15 PM
3352	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Pruebas del diseño	Liliana Galvez	11/19/2023 04:14 PM
3351	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Reconstrucción del robot	Liliana Galvez	12/05/2023 03:24 PM
3349	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Crear Servidor	Tihare Cabello	11/19/2023 04:13 PM
3348	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	High	Creación interfaz	Tihare Cabello	11/19/2023 04:15 PM
3347	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Bitacoras	Cristian Huanca	12/03/2023 07:33 PM
3346	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Normal	Creación del robot	Liliana Galvez	12/05/2023 03:25 PM
3345	GRUPO 1 A 2023	Feature	New	Urgent	Fase 2	Cristian Huanca	12/05/2023 03:07 PM