

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3181	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Bitácora 6	Fabian Diaz	10/02/2023 09:18 AM
3002	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Presentación 1		09/14/2023 08:19 PM
3001	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Informe 1	Fabian Diaz	10/02/2023 09:31 AM
3000	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Estimación de costos	Oscar Rolack	09/14/2023 08:19 PM
2999	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Construcción del robot	Juan Casilla	12/04/2023 09:17 AM
2998	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Estudio del sistema operativo	Fabian Diaz	12/04/2023 11:10 PM
2997	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Formulación del proyecto		12/04/2023 08:56 AM
2996	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Etapas 1		10/02/2023 09:31 AM
2993	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Presentación final		01/03/2024 09:23 PM
2992	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Rediseño final del robot	Juan Casilla	01/05/2024 12:20 AM
2991	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Etapas 3		01/03/2024 09:20 PM
2990	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Presentación 2		01/03/2024 04:11 PM
2989	GRUPO 3 A 2023	Bug	New	Normal	Informe 2		01/03/2024 04:16 PM
2988	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Programación de interfaz	Andrea Navia	12/05/2023 11:17 PM
2987	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Programar movimientos del robot	Fabian Diaz	01/03/2024 04:15 PM
2986	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Programación del robot		01/03/2024 04:15 PM
2985	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Estudio de librería ev3dev lang	Juan Casilla	10/12/2023 04:10 PM
2984	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Estudio de lenguaje Python		01/03/2024 04:13 PM
2983	GRUPO 3 A 2023	Bug	New	Normal	Etapas 2		01/03/2024 09:22 PM
2951	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Carta Gantt	Juan Casilla	01/03/2024 04:12 PM
2840	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Bitácora 5	Fabian Diaz	10/02/2023 08:29 AM
2838	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Fotos y videos	Andrea Navia	01/03/2024 04:12 PM
2832	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Wiki	Andrea Navia	01/03/2024 04:13 PM
2710	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Documentación del proyecto		01/03/2024 04:13 PM
2707	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Bitácora 4	Fabian Diaz	09/11/2023 08:10 AM
2542	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Bitácora 3	Fabian Diaz	09/08/2023 09:30 AM
2462	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Bitácora 2	Fabian Diaz	09/04/2023 08:34 AM
2410	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Bitácora 1	Fabian Diaz	09/04/2023 08:32 AM
2407	GRUPO 3 A 2023	Feature	New	Normal	Bitácoras	Fabian Diaz	12/05/2023 03:30 PM