

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4761	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Presentación III		12/10/2024 03:23 AM
4760	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento		12/10/2024 03:19 AM
4759	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Luz		12/10/2024 03:16 AM
4758	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Ph		12/10/2024 03:16 AM
4757	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Temperatura		12/10/2024 03:16 AM
4756	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Cámara		12/10/2024 03:15 AM
4755	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Modulos		12/10/2024 03:16 AM
4754	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Creación Interfaz		12/10/2024 03:12 AM
4518	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Creación de boceto de interfaz de usuario		11/01/2024 03:21 PM
4517	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Realizar casos de uso		11/01/2024 03:20 PM
4516	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Establecer arquitectura		11/01/2024 03:20 PM
4515	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Establecer requerimientos		11/01/2024 03:20 PM
4463	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Manual de usuario		12/10/2024 03:21 AM
4461	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Informe III		12/10/2024 03:20 AM
4331	Grupo 3A-2024	Feature	New	High	Fase 2		11/03/2024 05:18 PM
4330	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Presentación I	Bruno Amestica	09/28/2024 12:58 PM
4329	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Planificación de la gestión de riesgos		09/28/2024 12:04 AM
4327	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Estimar costos		09/28/2024 12:04 AM
4325	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Organización del proyecto		09/28/2024 12:03 AM
4324	Grupo 3A-2024	Feature	New	Normal	Panorama general		09/28/2024 12:03 AM
3319	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Presentación final	Bruno Amestica	01/03/2024 08:29 PM
3318	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Informe final	Jorge Caceres	01/03/2024 08:29 PM
3317	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Manual de usuario	Fernando Pizarro	01/03/2024 08:29 PM
3316	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Pruebas		12/22/2023 07:50 PM
3315	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Etapa III		01/03/2024 08:29 PM
3313	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Presentación II	Bruno Amestica	12/05/2023 05:48 PM
3312	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Informe II	Ignacio Garrido	12/05/2023 05:48 PM
3311	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Creación del servidor	Katalina Oviedo	11/23/2023 08:39 AM
3310	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Creación interfaz gráfica	Jorge Caceres	12/05/2023 05:47 PM
3309	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Programación de los movimientos del robot.	Katalina Oviedo	11/16/2023 08:20 AM
3308	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Programación del robot	Katalina Oviedo	12/05/2023 05:47 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3306	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Estudiar librerías EV3	Katalina Oviedo	11/08/2023 09:32 PM
3305	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Presentación I	Katalina Oviedo	11/08/2023 09:25 PM
3304	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Informe I	Katalina Oviedo	11/08/2023 09:22 PM
3303	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Instalación SO	Fernando Pizarro	11/08/2023 09:17 PM
3302	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Construcción del robot	Jorge Caceres	11/08/2023 09:18 PM
3301	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Diseño de robot	Jorge Caceres	11/08/2023 08:14 PM
3300	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Revisión del kit EV3	Katalina Oviedo	11/08/2023 07:46 PM
3298	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Asignación de roles	Fernando Pizarro	11/08/2023 07:37 PM
3296	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Etapas II		12/05/2023 05:48 PM
3295	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Etapas I		11/08/2023 09:25 PM
3293	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Wiki	Bruno Amestica	01/03/2024 08:30 PM
3292	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Carta Gantt	Ignacio Garrido	01/03/2024 08:30 PM
3289	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Bitácoras	Fernando Pizarro	01/03/2024 08:30 PM
3288	GRUPO 1 B 2023	Feature	New	Normal	Documentación del proyecto		01/03/2024 08:30 PM