

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
601	Grupo 1 II-2018	Bug	New	Normal	Realizar Informe de Fase Final		07/16/2019 12:43 PM
600	Grupo 1 II-2018	Bug	New	Normal	Realizar entrevista		07/16/2019 12:40 PM
599	Grupo 1 II-2018	Bug	New	Normal	Definir esquema de base de datos		07/16/2019 12:34 PM
598	Grupo 1 II-2018	Bug	New	Normal	Desarrollar Diagramas de diseño de clases		07/16/2019 12:34 PM
597	Grupo 1 II-2018	Bug	New	Normal	Definir diagramas de interacción		07/16/2019 12:33 PM
596	Grupo 1 II-2018	Bug	New	High	Realizar Reportes e Interfaces		07/16/2019 12:32 PM
595	Grupo 1 II-2018	Bug	New	Normal	Perfeccionar la arquitectura		07/16/2019 12:25 PM
411	Proyecto II 2018	Bug	New	Normal	Recolectar información de los sistemas hidropónicos		09/13/2018 11:35 AM
108	Grupo 4	Bug	New	Normal	Implementación de la Conectividad Inalámbrica	Matías Aguayo	10/05/2017 10:36 AM
107	Grupo 4	Feature	New	Normal	Investigacion Inicial de la Conectividad inalambrica	Camilo Mamani	10/01/2017 06:54 PM