

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3495	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Implementar función cámara		01/03/2024 03:12 PM
3494	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Implementar funcion sensor magnetico		01/03/2024 01:31 AM
3493	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Redaccion Informe 3		01/03/2024 03:05 PM
3492	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Realizar Pruebas		01/03/2024 03:07 PM
3491	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Implementar Funciones del proyecto		01/03/2024 01:31 AM
3490	Grupo P2-7-2	Feature	New	High	Implementar Interfaz Grafica		01/03/2024 03:12 PM
3115	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Redactar Informe 2 y demostración de funcionamiento		01/03/2024 03:10 PM
3114	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura de comunicación		01/03/2024 03:09 PM
3113	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Estudio de carasccteristicas raspberry		01/03/2024 03:09 PM
3112	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Desarrollar punto 4 y completar Informe 1		01/03/2024 03:13 PM
3111	Grupo P2-7-2	Feature	New	Normal	Desarrollar punto 1 y 3 del informe 1		09/23/2023 07:03 PM