

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4763	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Informe Final		12/12/2024 06:49 PM
4762	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Presentación Final		12/12/2024 06:49 PM
4728	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Manual de Usuario		12/11/2024 09:04 PM
4727	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Fase 3		12/12/2024 06:49 PM
4688	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Informe 2		11/17/2024 12:13 AM
4687	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Se inician pruebas de rendimiento y respuesta del EV3.		11/17/2024 12:15 AM
4686	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Se realiza un test de eficiencia de "La Garra".		11/17/2024 12:14 AM
4685	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Test de eficiencia exitoso.		11/17/2024 12:15 AM
4684	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Revisión del código completa, ahora toca evaluar su eficiencia.		11/17/2024 12:16 AM
4683	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Revisión del código EV3 para corregir posibles errores.		11/17/2024 12:16 AM
4682	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Testing de corrección		11/17/2024 12:14 AM
4681	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Diseño del EV3 finalizado y considerado versión definitiva		11/17/2024 12:17 AM
4680	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	"La Garra" se modifica para levantar objetos más pesados.		11/17/2024 12:16 AM
4679	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Integración del "Motor largo" al diseño del EV3		11/17/2024 12:16 AM
4678	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Nuevo rediseño del EV3 que mejora la movilidad y agarre.		11/17/2024 12:16 AM
4677	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Diseño y armado del EV3		11/17/2024 12:18 AM
4676	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Presentación 2		11/17/2024 12:13 AM
4355	Grupo 2 A	Feature	In Progress	Normal	Bitácoras		11/16/2024 11:13 PM
4354	Grupo 2 A	Feature	Closed	Normal	Avance del EV3-F2		11/16/2024 11:47 PM
4353	Grupo 2 A	Feature	In Progress	Normal	Fase 2		11/17/2024 12:13 AM
3935	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Presentación		09/08/2024 04:22 PM
3934	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Conclusión del informe y la presentación del robot EV3		09/08/2024 04:19 PM
3933	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Avance en el informe, Avance en la presentación		09/03/2024 12:45 AM
3932	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Se inicia la elaboración del informe 1 y la presentación		10/19/2024 11:23 AM
3931	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Informe 1 y presentación inicial		09/08/2024 04:22 PM
3928	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Conexión del robot EV3 al socket		09/03/2024 12:37 AM
3927	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Creación archivos librería.py y server.py		09/03/2024 12:35 AM
3926	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Se prosigue con la codificación de la garra		09/03/2024 12:34 AM
3925	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Inicio del desarrollo de "La Garra"		09/03/2024 12:33 AM
3924	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Se vinculó el robot EV3 con python		09/03/2024 12:16 AM
3923	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Se logra conectar el robot a la red		09/03/2024 12:02 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3922	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Modificación del diseño del robot		09/03/2024 12:31 AM
3921	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Bitácora 4		09/08/2024 04:20 PM
3920	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Bitácora 3		09/02/2024 11:04 PM
3919	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Bitácora 2		09/02/2024 10:28 AM
3918	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Bitácora 1		09/02/2024 10:25 AM
3917	Grupo 2 A	Feature	Resolved	Normal	Bitácoras		10/14/2024 08:50 AM
3916	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Busqueda de diseño para robot EV3		09/02/2024 11:32 PM
3915	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Investigación sobre EV3		09/08/2024 03:37 PM
3914	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Entrega del Kit EV3		09/02/2024 11:09 PM
3913	Grupo 2 A	Feature	New	Normal	Avance del EV3-F1		10/21/2024 08:17 AM