

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4139	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Documentación	kamila diaz	12/12/2024 09:36 PM
4119	Grupo 3 B	Feature	New	Normal	Exhibición de resultado		12/02/2024 06:10 PM
4118	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Mejora de estructura	martin delsolar	12/02/2024 06:09 PM
4117	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Maximización de eficiencia del código	ivan collao	12/12/2024 07:01 PM
4116	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Seguimiento de modelos	kamila diaz	09/27/2024 11:04 AM
4115	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Urgent	Ensamblaje	kamila diaz	09/27/2024 11:03 AM
4114	Grupo 3 B	Feature	Resolved	High	Diseño de modelos	mayling alvarez	09/14/2024 09:31 PM
4111	Grupo 3 B	Feature	Resolved	High	Redacción	mayling alvarez	11/12/2024 08:49 AM
4110	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Diseño	mayling alvarez	11/12/2024 08:50 AM
4109	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Codificación	yazuska castillo	11/12/2024 08:50 AM
3989	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Optimización		12/12/2024 09:35 PM
3988	Grupo 3 B	Feature	Resolved	High	Manual de Usuario		12/12/2024 09:35 PM
3987	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Informe 2		12/02/2024 06:11 PM
3986	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Presentación 3 (Final)		12/12/2024 09:35 PM
3985	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Informe 3 (Final)		12/12/2024 09:36 PM
3984	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Urgent	Informe 1		09/23/2024 11:35 PM
3979	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Presentación 2		12/02/2024 06:12 PM
3978	Grupo 3 B	Feature	In Progress	High	Fase 3 - Refinamiento Final		12/12/2024 09:34 PM
3977	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Documentación		12/02/2024 06:13 PM
3975	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Urgent	Desarrollo del Robot	kamila diaz	11/12/2024 08:51 AM
3974	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Desarrollo de Interfaz	yazuska castillo	11/12/2024 08:50 AM
3962	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Diseño del Logo	mayling alvarez	10/05/2024 01:47 AM
3940	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Bitácoras	martin delsolar	12/02/2024 06:13 PM
3851	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Asignación de cargos		09/08/2024 03:54 PM
3830	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Conexión desde la terminal	mayling alvarez	09/03/2024 10:22 AM
3827	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Wiki		09/08/2024 12:23 AM
3819	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Urgent	Presentación 1		09/10/2024 07:06 AM
3815	Grupo 3 B	Feature	Resolved	High	Wiki	mayling alvarez	11/05/2024 04:45 PM
3814	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Urgent	Fase 2 - Diseño y Ensamblaje		12/02/2024 06:12 PM
3813	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Prototipo de interfaz	yazuska castillo	09/03/2024 09:45 AM
3812	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Codificación	yazuska castillo	09/23/2024 11:35 PM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3811	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Nombre del Proyecto	kamila diaz	08/27/2024 06:19 PM
3810	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Primera base del robot	ivan collao	09/28/2024 08:41 PM
3809	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Instalación del sistema operativo		09/08/2024 03:54 PM
3807	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Bocetos del Logo	mayling alvarez	08/30/2024 04:49 PM
3806	Grupo 3 B	Feature	Resolved	High	Seguimiento de modelos	kamila diaz	09/08/2024 03:53 PM
3805	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Urgent	Documentación		09/23/2024 11:35 PM
3804	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Pruebas de códigos	yazuska castillo	09/03/2024 09:45 AM
3802	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Normal	Primer brazo del robot	martin delsolar	09/28/2024 08:43 PM
3800	Grupo 3 B	Feature	Resolved	High	Conteo de piezas	kamila diaz	09/28/2024 08:45 PM
3799	Grupo 3 B	Feature	Resolved	High	Prototipo del Robot		09/28/2024 08:45 PM
3789	Grupo 3 B	Feature	Resolved	Urgent	Fase 1 - Familiarización con el robot		09/23/2024 11:35 PM