

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4872	GRUPO 2	Feature	New	Normal	contruir un prototipo inicial		10/08/2025 09:07 AM
4870	GRUPO 2	Feature	New	Normal	Investigar opciones de codigo del software spike		10/08/2025 09:04 AM
4867	GRUPO 2	Feature	New	Normal	Investigar medios para la creacion de un software de control		10/08/2025 08:58 AM
4866	GRUPO 2	Feature	New	Normal	Revision del prototipo		10/08/2025 08:55 AM
4865	GRUPO 2	Feature	New	Normal	1ra reunion de planificacion sobre roles y proyecto		10/08/2025 08:48 AM