

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5443	GRUPO 3	Feature	Resolved	Normal	Modificación y Ensamble de pistón giratorio.	Jose Quispe	10/20/2025 09:30 AM
5442	GRUPO 3	Feature	Resolved	Normal	Ensamble y Modificación de Brazos Giratorios.	Maximiliano Burgos	10/20/2025 09:26 AM
5440	GRUPO 3	Feature	Resolved	Normal	Ensamble del motor del prototipo.	Ignacio Cuevas	10/20/2025 09:25 AM
5439	GRUPO 3	Feature	Resolved	Normal	Ensamble de Receptores de bloques.	Camilo Geraldo	10/20/2025 09:26 AM
5438	GRUPO 3	Feature	Resolved	Normal	Revisión/Corrección del Código	Jose Quispe	10/20/2025 09:25 AM
5005	GRUPO 3	Feature	Resolved	Normal	Documentación de la planificación del proyecto	Ignacio Cuevas	10/20/2025 09:11 AM
5004	GRUPO 3	Feature	Resolved	Normal	Ajustes a diseño del prototipo.	Maximiliano Burgos	10/20/2025 09:05 AM
4977	GRUPO 3	Feature	Resolved	High	Carta Gantt	Matias Sagredo	10/20/2025 09:05 AM
4976	GRUPO 3	Feature	Resolved	High	Avance 1ra Parte Informe	Camilo Geraldo	10/20/2025 09:03 AM
4974	GRUPO 3	Feature	Resolved	Normal	Ensamble de Prototipo		10/20/2025 09:29 AM
4970	GRUPO 3	Feature	Resolved	High	Informe Final		10/20/2025 09:05 AM
4964	GRUPO 3	Feature	In Progress	Normal	Codificación	Camilo Geraldo	10/20/2025 09:11 AM
4851	GRUPO 3	Feature	Feedback	High	Revisión y prueba de mecanismo de empuje de bloques.	Camilo Geraldo	10/20/2025 09:12 AM