

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5048	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Prototipo robot terminado		10/17/2025 10:16 AM
5047	GRUPO 8	Feature	New	High	Prototipo del robot		10/17/2025 08:30 PM
5021	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Avance informe	Nicolas Olivares	10/16/2025 09:27 AM
5019	GRUPO 8	Feature	New	High	Asignacion de cargos		10/16/2025 09:14 AM
4927	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Extensión de robot(actualización)	Nicolas Olivares	10/10/2025 12:07 PM
4909	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Ordenamiento de los cables para el funcionamiento correcto del robot	Gabriel Delgado	10/10/2025 10:48 AM
4887	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Mejora en la velocidad del robot de lego		10/09/2025 09:28 AM
4885	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Avance informe	Nicolas Olivares	10/09/2025 09:14 AM
4846	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Término del primer modelo del robot	Sebastian Cahuachia	10/17/2025 11:24 AM
4841	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Avance Informe	Nicolas Olivares	10/09/2025 09:15 AM
4840	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Interfaz del robot	Willy Cruz	10/17/2025 11:25 AM
4838	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Avance del primer modelo	Gabriel Delgado	10/17/2025 11:23 AM
4835	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Primer modelo del robot	Nicolas Olivares	10/17/2025 11:22 AM
4834	GRUPO 8	Feature	New	Normal	Preparación para el proyecto	Gabriel Delgado	10/17/2025 11:18 AM