

## Issues

| #    | Project | Tracker | Status | Priority | Subject                                    | Assignee       | Updated             |
|------|---------|---------|--------|----------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 5255 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Informe 1                                  | Matias Agriano | 10/17/2025 11:30 PM |
| 5247 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Ensamblar: Estructura Base                 | Benjamin Sucso | 10/17/2025 11:29 PM |
| 5208 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Redactar el informe final (Revisión)       | Benjamin Sucso | 10/17/2025 10:02 PM |
| 5206 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Preparar presentación oral                 |                | 10/17/2025 09:56 PM |
| 5203 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | IV. CIERRE Y DOCUMENTACIÓN                 | Dylan Calderon | 10/17/2025 11:38 PM |
| 5202 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Probar las capacidades del robot           | Benjamin Sucso | 10/17/2025 09:52 PM |
| 5200 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Diseñar la interfaz gráfica                | Matias Agriano | 10/17/2025 09:50 PM |
| 5199 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Programar el robot (MicroPython)           | Dylan Calderon | 10/17/2025 09:49 PM |
| 5197 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | III. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS              | Matias Agriano | 10/17/2025 11:35 PM |
| 5195 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Profundizar en el funcionamiento del Set   | Matias Agriano | 10/17/2025 11:27 PM |
| 5192 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Diseñar el robot                           |                | 10/17/2025 11:27 PM |
| 5191 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | II. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN                  |                | 10/17/2025 11:29 PM |
| 5189 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Elaborar la bitácoras semanales (Continua) | Dylan Calderon | 10/17/2025 09:42 PM |
| 5185 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Redactar el informe inicial                | Matias Agriano | 10/17/2025 09:41 PM |
| 5184 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Redactar la Carta Gantt                    | Eduardo Suaña  | 10/17/2025 09:40 PM |
| 5181 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Análisis de la problemática                | Benjamin Sucso | 10/17/2025 09:36 PM |
| 5176 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Formación del equipo de trabajo            | Eduardo Suaña  | 10/17/2025 09:39 PM |
| 5174 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | I. INICIO Y PLANIFICACIÓN                  | Eduardo Suaña  | 10/17/2025 09:45 PM |