

## Issues

| #    | Project | Tracker | Status | Priority | Subject                                              | Assignee       | Updated             |
|------|---------|---------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 5257 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Demostración del producto                            |                | 10/17/2025 11:38 PM |
| 5256 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Investigar el software y los métodos de programación |                | 10/17/2025 11:35 PM |
| 5251 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Corrección del informe                               | Dylan Calderon | 10/17/2025 11:31 PM |
| 5250 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Programar el agarre y liberación de la garra         |                | 10/17/2025 11:29 PM |
| 5249 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Programar movimiento vertical del brazo robótico     | Matias Agriano | 10/17/2025 11:32 PM |
| 5248 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Programar un giro de 360                             |                | 10/17/2025 11:23 PM |
| 5246 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Programar Interfaz grafica                           |                | 10/17/2025 11:29 PM |
| 5245 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Ensamblar motores y sensores en el robot             |                | 10/17/2025 11:25 PM |
| 5244 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Construir garra del robot                            |                | 10/17/2025 11:22 PM |
| 5243 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Construir brazo del robot                            |                | 10/17/2025 11:23 PM |
| 5239 | GRUPO 9 | Feature | New    | Normal   | Elaborar manual de usuario                           | Dylan Calderon | 10/17/2025 11:37 PM |