

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1533	SebastianColque	Feature	New	Normal	Desarrollar manual de usuario		09/27/2021 06:09 PM
1532	SebastianColque	Feature	New	Normal	Confección del informe final		09/27/2021 06:11 PM
1529	SebastianColque	Feature	New	Normal	Confección del segundo informe de avance		09/27/2021 06:04 PM
1528	SebastianColque	Feature	New	Normal	Diseñar base de datos		09/27/2021 06:02 PM
1526	SebastianColque	Feature	New	Normal	Desarrollar diagramas de comunicación		09/27/2021 06:00 PM
1525	SebastianColque	Feature	New	Normal	Desarrollo de diagramas de interacción		09/27/2021 05:59 PM
1523	SebastianColque	Feature	New	Normal	Definición de alcances del proyecto		09/27/2021 05:54 PM
1521	SebastianColque	Feature	New	Normal	Confección del primer informe de avance		09/27/2021 05:52 PM
1520	SebastianColque	Feature	New	Normal	Desarrollo del diagrama BPM		09/27/2021 05:50 PM
1519	SebastianColque	Feature	New	Normal	Desarrollo del diagrama de contexto		09/27/2021 05:50 PM
1518	SebastianColque	Feature	New	Normal	Definición de requerimientos de alto nivel		09/27/2021 05:47 PM
1511	SebastianColque	Feature	New	Normal	Selección de las herramientas		09/27/2021 04:46 PM
1510	SebastianColque	Feature	New	Normal	Pruebas y análisis de resultados		09/27/2021 06:10 PM
1509	SebastianColque	Feature	New	Normal	Implementación del proyecto		09/27/2021 06:10 PM
1508	SebastianColque	Bug	New	Normal	Presentación final del proyecto		09/27/2021 06:11 PM
1506	SebastianColque	Feature	New	Normal	Parte 4		09/27/2021 06:11 PM
1505	SebastianColque	Feature	New	Normal	Parte 3		09/27/2021 06:10 PM
1504	SebastianColque	Feature	New	Normal	Parte 2		09/27/2021 06:04 PM
1502	SebastianColque	Feature	New	Normal	Definición de la solución		09/27/2021 04:37 PM
1497	SebastianColque	Feature	New	Normal	Definición de la problemática		09/27/2021 04:36 PM
1494	SebastianColque	Feature	New	Normal	Parte 1		09/27/2021 05:49 PM