

Grupo 4 - Bug #108

Feature # 109 (New): Creación del Programa de Conectividad Remota

Implementación de la Conectividad Inalámbrica

09/28/2017 10:44 AM - Gonzalo Vega

Status:	New	Start date:	09/28/2017
Priority:	Normal	Due date:	10/10/2017
Assignee:	Matías Aguayo	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Realizar la aplicacion para poder manejar el robot de manera inalambrica desde un dispotivo.			

History

#1 - 10/01/2017 06:26 PM - Matías Aguayo

- Subject changed from Implementacion de la Concetividad Inalambrica to Implementación de la Conectividad Inalámbrica
- Due date changed from 10/19/2017 to 10/10/2017
- Start date changed from 10/10/2017 to 09/28/2017
- % Done changed from 0 to 60

#2 - 10/01/2017 06:27 PM - Matías Aguayo

- Parent task set to #109

#3 - 10/05/2017 10:36 AM - Matías Aguayo

- % Done changed from 60 to 100