

PROYECTO III 2017 - Feature #12

Propuesta de Actualización

08/29/2017 08:43 PM - Felipe Yañez

Status:	New	Start date:	09/20/2017
Priority:	Normal	Due date:	10/11/2017
Assignee:	Jorge Bernal	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Relizado de la propuesta de actualización, indicando las formas de satisfacer los requisitos de actualización.			

History

#1 - 09/13/2017 03:08 PM - Felipe Yañez

- Due date changed from 09/20/2017 to 10/11/2017
- Start date changed from 09/06/2017 to 09/20/2017

#2 - 09/27/2017 05:19 PM - Felipe Yañez

- Description updated

#3 - 09/27/2017 05:31 PM - Felipe Yañez

- % Done changed from 0 to 30

#4 - 10/04/2017 04:30 PM - Felipe Yañez

- % Done changed from 30 to 70

#5 - 10/25/2017 03:02 PM - Rodrigo Salazar

- % Done changed from 70 to 90

#6 - 11/22/2017 04:22 PM - Felipe Yañez

- % Done changed from 90 to 100